

Níže uvedeného dne, měsíce a roku:

**1. Fakultní nemocnice Olomouc**

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ 000 98 892

zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, PhD., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

**2. KSK nábytek s.r.o.**

se sídlem: Lánská 128, 739 61 Třinec

IČ: 26851873

DIČ CZ26851873

Zapsaná: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40525

Zastoupená: Janem Knoppem/jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „Smluvní strany“)

uzavřeli tento

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo podepsané dne 4. 10. 2018**

**I. Úvodní ustanovení**

Dne 4. 10. 2018 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal, provést pro objednatele dílo specifikované v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Výroba a montáž nábytku III“ a kódem obchodního případu VZ-2018-000419.

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna – snížení - konečné ceny díla.

Dle čl.III odst. 3.1. smlouvy o dílo, podepsané dne 4. 10. 2018, činí celková cena díla 1 077 283,57Kč s DPH.

V průběhu realizace díla, na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie, bylo, z důvodu dispozičních změn, vyjmuto několik položek položkového rozpočtu. Zároveň bylo několik nových položek zhotovitelem vyrobeno a dodáno. Vyúčtování a započtení vyjmutých a nově dodaných položek je uvedeno v příloze tohoto dodatku SOD.

Konečná cena díla, po započtení vyjmutých a nově dodaných položek, činí **1 036 657,82Kč s DPH** a je tvořena takto: 856 742,-Kč bez DPH, 179 915,82 DPH 21%.


### III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech se Smlouva o dílo ze dne 4. 10. 2018 nemění a zůstává v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo podepsané dne 4. 10. 2018, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s §6 zák. 340/2015 Sb.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha: Vyúčtování víceprací a méněprací

V Olomouci dne *26.11.* 2018

V Třinci dne *26.11.* 2018



## Vyúčtování víceprací a méněprací k VZ-2018-000419 "Výroba a montáž nábytku III"

## vícepráce

Pol.	popis	ks	cena za ks bez DPH	cena za ks s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1	konferenční stůl mobilní	1	2 150,00	2 601,50	2 150,00	2 601,50
2	skříňka závěsná 500x400x150mm	4	625,00	756,25	2 500,00	3 025,00
3	kontejner mobilní, 4x zásuvka, zámek	3	3 150,00	3 811,50	9 450,00	11 434,50
4	skříň policová otevřená, 3x police, 500x3	4	1 650,00	1 996,50	6 600,00	7 986,00
5	stůl pracovní tl.36mm,1550x600x750mm	2	2 150,00	2 601,50	4 300,00	5 203,00
6	skříňka spodní, zasouvací dvířka	1	2 650,00	3 206,50	2 650,00	3 206,50
7	skříňka závěsná, zasouvací dvířka	1	1 861,00	2 251,81	1 861,00	2 251,81
8	deska obkladová, 850x400x18mm	4	325,00	393,25	1 300,00	1 573,00
9	deska obkladová, 2000x400x18mm	3	760,00	919,60	2 280,00	2 758,80
					<b>33 091,00</b>	<b>40 040,11</b>

## méněpráce

Pol.	popis	ks	cena za ks bez DPH	cena za ks s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
14	kartotéka čtyřzásuvková pro formát A4, vxšxhl 1320x400x600mm	10	6106	7 388,26	61 060,00	73 882,60
35	skříň policová, jednodveřová a nástavcem vxšxhl 2200(1700+500)x500x350mm,	2	2803	3 391,63	5 606,00	6 783,26
					<b>66 666,00</b>	<b>80 665,86</b>

započtení víceprací a méněprací	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
Cena díla dle SOD	890 317,00 Kč	1 077 283,57 Kč
Cena díla po započtení víceprací a méněprací	856 742,00 Kč	1 036 657,82 Kč

