



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DODATEK č. 1 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 01KV-001304

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: INSET s.r.o.  
Adresa: Lucemburská 1170/7,  
130 00 Praha 3  
IČO: 03579727  
DIČ: CZ03579727  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Objednávce „**Provedení pasportizace během provizorní opravy vozovky na stavbách D 4708.2; 47091.1 a 47091.2 (km 356 – 370 P + L)**“, kterým se Objednávka mění níže uvedeným způsobem.

**Obchodní a platební podmínky** – v této části se ruší ustanovení: „Objednatel neposkytuje dílčí platby ceny.“

**Lhůta pro dodání či termín dodání** – se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Plnění dodejte ve lhůtě do **30. června 2019**. K datu 31. prosince 2018 proběhne dílčí fakturace poskytnutých Služeb.

Tento Dodatek č. 1 k Objednávce nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 k Objednávce je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 18. 12. 2018

V Praze dne

18 -12- 2018