

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo o vypracování projektu „Územní plán Mnichovo Hradiště“
uzavřené mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: **Město Mnichovo Hradiště**
IČO: 00238309
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
zastoupený: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
Pořizovatel: Ing. Martina Nikodémová
Pověřený zastupitel: Ing. Jan Mareš
bankovní spojení: 2627181/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SIADesign LIBEREC s.r.o.**
IČ: 27314731
DIČ: CZ27314731
sídlo: Fügnerova 667/7, Liberec IV – Pernštýn, 460 01
zastoupený: Ing. arch. Radim Kousal, jednatel
Ing. arch. Richard Černý, jednatel
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23974
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle § 2586 občanského zákoníku a následných tento

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02. 04. 2012 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

I.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na dopracování návrhu nového územního plánu města Mnichovo Hradiště, čímž došlo k rozšíření předmětu smlouvy dle dodatku č. 2. Z důvodu dalších činností, které byly vyvolány novými požadavky zadavatele a změnou právních předpisů a dalšími nezbytnými úkony v průběhu zpracování nad rámec již dohodnutého rozsahu plnění bude předmět smlouvy doplněn o nové body:

1. V článku 3. Předmět smlouvy se doplňuje odstavce „3.6. Vícepráce „ tohoto znění:

3.6.1 požadované aktualizace katastrální mapy (cca 2x v roce 2018) - úpravy hranic/změny funkčních ploch ve všech výkresech a v tabulkách zprávy a odůvodnění (přepočítání, opravy textů).

3.6.2 zpracování nových požadavků do ÚP (např. Lhotice RD, účelová cesta za zástavbou - jako VPS, plochy rozvoje stadionu - 2x změněno ze sportu na veřejnou zeleň - překreslení, vše přepočtení, atp.),

3.6.3 Do výkresů bude zpracován nový stav území dle vydaných územních rozhodnutí, stavebních povolení, kolaudací a nových požadavků města dle dohodnutých závěrů vyjádřených v Souhrnu doporučení.

Z důvodu požadavku na zrušení územních segmentů bude zcela přepracována textová část a odůvodnění ÚP MH.

Ostatní požadavky na zpracování ÚP MH uvedené v Souhrnu doporučení, které nenarušují navrhovanou urbanistickou koncepci, budou po vzájemném odsouhlasení zpracovány.

3.6.4 Přepracování dokumentace na základě nového stavebního zákona s účinností od 1.1.2018

3.6.5 Termín pro provedení bodů 3.6.1 až 3.6.4 je 31.1.2019

2. V článku 5. Cena předmětu plnění a platební podmínky se v odst. 5.1. doplňuje tento text:

„Cena za vícepráce specifikované v odst. 3.6. smlouvy činí:

Výkonová fáze	Cena bez DPH
Vícepráce na dopracování návrhu ÚP	70 000,-

Obsahem provedených prací vždy je jedno paré textové části, vč. odůvodnění a části výkresové.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek včetně smlouvy a dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě ani v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Mnichově Hradišti, dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta

.....
Ing. arch. Richard Černý
jednatel

.....
Ing. arch. Radim Kousal
jednatel

Tento dodatek byl schválen Radou města usnesením č. dne