

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

č. 183/118416/S954/2018/093/Pet

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou,  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Lesors s. r. o.**

IČO: 28692403

DIČ: CZ28692403

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zn. C 27121

sídlo: Dubská 311/9, 417 01 Dubí

statutární orgán: Lukáš Orság

zastoupený: Lukášem Orságem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 183/118416/S954/2018/093/Pet na zhotovení díla  
„Jindrovský potok ř. km 3.745-4.175“,

kterou tímto dodatkem č. 1 mění.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení.

Termín dokončení dle SoD: 14. 12. 2018.

Termín upravený tímto dodatkem č. 1: 20. 12. 2018.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V SUB! ..... dne 14. 12. 2018 .....

.....  
Zhotovitel

V Benešově dne....3.1.12...2018

.....  
Ing. Mojmíra Hillermanová,  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy  
Lesy České republiky, s.p.  
.....