

## Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 459-2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Újezd u Sv. Kříže**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM uzavřený

**mezi smluvními stranami:**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň  
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  
Tel.: +420 727 956 822  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** GEO Hrubý spol. s r.o.

sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý  
Tel.: xxxxx  
E-mail: geo@geo.cz  
ID DS: 7s47464  
Bankovní spojení: KB Plzeň  
Číslo účtu: 21106-381/0100  
IČ: 25227751  
DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý.

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo takto:**

V souvislosti s výše uvedenou smlouvou se za termín dokončení dílčí části PSZ považuje schválení plánu společných zařízení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání.

Na základě telefonního jednání se starostkou Obce Újezd u Svatého Kříže a se starostou Města Radnice u Rokycan se uskuteční projednání a schválení plánu PSZ pro KoPÚ v k.ú. Újezd u Svatého Kříže a v navazujících částech k.ú. Radnice u Rokycan na nejbližším veřejném zastupitelstvu, které se bude konat v první polovině měsíce února 2019.

Vzhledem k tomu, že Pobočka Plzeň nemůže ovlivnit harmonogram termínů zastupitelstev, stanovuje nový termín odevzdání dílčí části 3.2.1. následujícím způsobem:

Dílčí část	Původní termín	<b>Nový termín</b>
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	31. 12. 2018	<b>28. 2. 2019</b>

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 28. 12. 2018

Objednatel: .....

**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....

**Ing. Zdeněk Hrubý**  
jednatel firmy GEO Hrubý s.r.o.