



DODATEK č. 2 K OBJEDNÁVCE Č. 004/2018/M

Město Bílina

Odbor nemovitostí a investic
Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

Vystavil: Erich Mika

č. ú: [REDACTED]

V Bílině dne: 04. 01. 2019

Dodatek č. 2 k objednávce č.: 004/2018/M

Financováno z: 18-27

Tel. kontakt: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ENIMA PRO, a. s.

Široký vrch 364

434 01 Most

IČO: 261 90 338

DIČ: CZ261 90 338

Dodatek č. 2 : Změna termínu odevzdání díla

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 21. 12. 2018, viz příloha, objednatel (Město Bílina), souhlasí s prodloužením termínu odevzdání díla, a to nejpozději do 31. 03. 2019. Ostatní ujednání objednávky/smlouvy zůstávají nedotčena.

Projektová dokumentace, Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště Kyselka, dle nabídky zhotovitele.

Projekčně inženýrské práce, Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a odstranění původní stavby. Dokumentace pro provádění stavby se všemi náležitostmi pro vydání stavebního povolení, včetně položkového rozpočtu s výkazem výměr. Součástí PD budou všechny potřebné profese související s předmětem díla.

Projektová dokumentace bude zpracována v potřebném rozsahu podle vyhl. 499/2006 Sb., (rozsah dle Sb. zákonů č. 62/2013, vyhláška ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), včetně PENB s energetickým štítkem, a dále s položkovým rozpočtem stavby s výkazem výměr pro zadání stavby.

Termín dodání: 31. 03. 2019
Cena zakázky bez DPH: 202. 000, 00 Kč
Sazba DPH 21 %: 42. 420,00 Kč
Cena celkem: 244. 420, 00 Kč

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti dle platného právního řádu ČR, zejména zákona č. 89/2012 Sb. NOZ, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 a 29 zákona č.235/2004 Sb. o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst.2, písm.c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je/není předmětem zdanitelného plnění, a proto bude/nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete v jednom vyhotovení na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její podepsanou kopii vč. podepsaného předávacího protokolu, nebo úkolového listu. Faktura, která nebude obsahovat tyto přílohy, nebude moci být proplacena a bude navrácena dodavateli k doplnění. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.**

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo využít zádržné 10% z celkové ceny díla při předání díla s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla. Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělkami bránící užívání díla, dílo nebude objednatelům převzato, a dílo bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků a bude využito penále za nedodržení termínu předání díla.

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Příkazce operace:
Erich Mika

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská

Převzal, dne: 8.1.2019