

**Souhrnný soupis prací**  
**Dodatek č.2**

<b>Název a místo stavby :</b>	Břeží-novostavba vodovodu	
<b>Název investora :</b>	SVK Žďársko	
<b>Název kraje :</b>	Vysočina	
<b>Název a kód odvětv.stavby :</b>	Vodárenská výroba	
<b>Charakter stavby :</b>	Nová	
<b>Projektant :</b>	AQA CLEAN-Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, Jihlava	
<b>Vypracoval :</b>	St.Pánková, listopad 2017	
<b>Číslo zakázky:</b>	2388	

Řádek	Položka	Cena Kč
<b>SOUHRNNÁ CENOVÁ REKAPITULACE</b>		
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	77 000
2	STAVEBNÍ OBJEKTY	4 747 418
3	<b>Nabídková cena bez DPH</b>	<b>4 824 418</b>
4	<b>DPH (21% z nabídkové ceny)</b>	<b>1 013 128</b>
5	<b>Nabídková cena včetně DPH</b>	<b>5 837 545</b>

Pol.	Popis položky	m.j.	Cena Kč
<b>VEDLEJŠÍ NÁKLADY</b>			
1	Zařízení staveniště	p.s.	15 000,00
	<b>OSTATNÍ NÁKLADY</b>		
2	Vytýčení stavby	p.s.	7 000,00
3	Geodetické zaměření	p.s.	45 000,00
4	Dokumentace skutečného provedení	p.s.	7 000,00
5	Kompletační činnost	p.s.	3 000,00
<b>VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM :</b>			<b>77 000,00</b>

Položka	Cena Kč
<b>REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ</b>	
SO 01 Vodovodní řad 1, 1-1, 1-2 (JSKO 8271111)	1 505 730,51
SO 02 Vodovodní řad 2, 2-1 (JKSO 8271111)	614 371,38
SO 03 Vodovodní řad 3, 3-1, 3-2 (P2) (JKSO 8271111)	1 968 540,11
SO 04 Vodovodní řad 4 (JKSO 8271111)	108 759,83
Měněpráce	- 18 583,03
Vícepráce Kanál	258 233,57
Vícepráce vodovod	310 365,17
<b>CELKEM :</b>	<b>4 747 417,54</b>