

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo „Průmyslová zóna – komunikace – větev A“

Smluvní strany, kterými jsou:

Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

IČ: 002 98 221

zastoupené starostou Ing. Liborem Helisem

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

KARETA s.r.o.

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 626 60 213

zastoupená jednatelem Ing. Markem Němcem

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku k výše uvedené smlouvě o dílo uzavřené dne 12.12.2018 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění:

ČI. I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodu průtahů v zadávacím řízení veřejné zakázky na realizaci díla dle Smlouvy nemohla být v předpokládaném termínu podepsána Smlouva a zhotovitel tedy doposud nemohl přistoupit k částečnému plnění, spočívajícímu v provedení prací pro položku: list rozpočtu SO02 – odvodnění komunikace, díl 721 b; P.č. 17; Číslo položky: 87PC002; Název položky: Výměna stáv. kanalizace D300 vč. potrubí PP UR2, které mělo být dle smluvního ujednání obsažené v ustanovení článku III. odst. 4 věta druhá Smlouvy provedeno do 31.12.2018.
2. Smluvní strany se proto dohodly na změně ustanovení článku III. odst. 4 věta druhá Smlouvy, které nyní zní:
„Objednatel však stanovuje, že do 31.03.2019 musí být provedeny práce pro položku: list rozpočtu SO02 – odvodnění komunikace, díl 721 b; P.č. 17; Číslo položky: 87PC002; Název položky: Výměna stáv. kanalizace D300 vč. potrubí PP UR2.“
3. Výše uvedenými ujednáními tohoto dodatku není nikterak dotčen sjednaný termín předání a převzetí díla (provedení díla), tj. termín 30.6.2019.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

ČI. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 3. schůzi dne 12.12.2018 usnesením č.11/03/2018.

ČI. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

V Odrách dne 17.12.2018

V Bruntále dne 17.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Helis
starosta

.....
Ing. Marek Němec
jednatel