

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele: 19ZA-002588
č. smlouvy poskytovatele: IS/Fi/2018
„D0,D5 Úklid a čištění - odstranění nečistot u PHS a mostů“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDAKCE] generální ředitel osoba oprávněná
jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí SSÚD 8 ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE], technický pracovník SSÚD 8 (dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

AVE Kladno s. r. o.

se sídlem: Smečenská 381, 272 04 Kladno - Rozdělov IČ: 25085221 DIČ: CZ25085221
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vl. 48250
Zastoupen: [REDAKCE], jednatelka [REDAKCE], jednatel; [REDAKCE]
[REDAKCE] - jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Radek Kruml (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Obě strany se dohodly na změně bodu III. Doba plnění. Bod III. odst. 1 uzavřené smlouvy se
mění takto: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 3. 2019.

Důvod:

Vzhledem k množství uzavírek na DO a D5 a vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo
možné v daném termínu poskytnout dopravní omezení pro požadované práce.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech.

Dodatek 5. je účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Ředitelství silnic a dálnic ČR'

██████████ vedoucí SSÚD 8 28. 12. 2018

AVE Kladno s. r. o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

████████████████████
jednatel 28.12. 2018