

**Akce: " Rekonstrukce 4. a 5. NP objektu gynekologie v ON Kolín"**

Rok	2019																											
Měsíc	leden					únor				březen					duben				květen					červen				
Oddíl/ Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Předání staveniště , ZS a příprava a vytyčení IS a stavby, stavba st.výtahu	500																											
Bourací práce a vyklízečí práce - demontáž podhledu,bourání podlah a odsekání obl. 5.NP		800				400																						
Hrubé rozvody TZB a elektro						1 200				500																		
Stavební a začišťovací práce - oprava omítek a montáž zárubní										800					150													
Provedení litých podlah s kročejovou izolací															300													
Provádění obkladů a dlažeb v sociálních uzlech																300			350									
Provedení rozvodů med plynů a napojení odvětrání VZT v soc. uzlech																			1000									
Provedení rozvodů slaboproudu																			1200									
Provedení SDK konstrukcí minerálních podhledů																				1050								
Malby a nátěry, kompletace zařizovacích předmětů																						300						
Kompletace elektro,slaboproudu a medicínálních plynů																						500						
Provedení povlakových krytin PVC - konečné povrch podlah																						650						
Kompletace truhlářských výrobku a kuchyňských linek																								400				
Konečný úklid a předání v patře 5.NP																									50			
Bourací práce a vyklízečí práce - demontáž podhledu,bourání podlah a odsekání obl. 4.NP										800																		
Hrubé rozvody TZB a elektro												600			1100													
Stavební a začišťovací práce - oprava omítek a montáž zárubní															800													

