

DODATEK č. 2

č. smlouvy objednatele: **10PU-000969**

č. smlouvy poskytovatele:

na realizaci zakázky

„I/11 Chlumec nad Cidlinou, oprava mostu ev.č. 11-033, DSP+IČ, VD-ZDS,AD“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

659 93 390

CZ65993390

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

27487938

CZ27487938

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-000969** na vypracování projektové dokumentace „**I/11 Chlumec nad Cidlinou, oprava mostu ev.č. 11-033, DSP+IČ, VD-ZDS,AD**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

I. Cena

Nabídková cena bez DPH :	499 680,- Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	27 680,- Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>527 360,- Kč</u>
DPH 21 %	110 745,60 Kč
Cena celkem s DPH	638 105,60 Kč

Specifikace ceny je rozepsána v příloze tohoto Dodatku č. 2.

Odůvodnění:

Zvýšení rozsahu autorského dozoru. Vzhledem k počátečním komplikacím na stavbě (archeologický průzkum, zajištění výkopové jámy, pažení) byly KD svolávány 2x měsíčně a ne 1 x jak byl původní předpoklad.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-000969 ze dne 21.11.2014 a Dodatku č. 1 ze dne 21.5.2015, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: [redacted]
Funkce: [redacted]
Datum: 21.10.2016

Podpis: _____
Jméno: [redacted]
Funkce: [redacted]
Datum: 21.10.2016