



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

### 1. SMLUVNÍ STRANY:

**1.1. Objednatel:** Obce pro Bařův kanál – dobrovolný svazek obcí  
se sídlem Masarykovo nám. 53/1 Hodonín, 695 01  
zastoupen  
ve věcech smluvních: [redacted] předsedou svazku  
ve věcech technických: [redacted] manažerkou svazku  
IČ: 75068478  
Bankovní spojení: KB a.s., [redacted]  
(dále jen *objednatel*)

**1.2. Zhotovitel:** Projekce DS s.r.o.  
se sídlem Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín  
zastoupen: [redacted]  
IČ: 02846471  
DIČ: CZ02846471  
Bankovní spojení: Fio banka a.s., [redacted]  
(dále jen *zhotovitel*)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2018. Důvodem uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna čl. III odst. 3.5 bod 3).

#### Čl. III odst. 3.5 se mění takto:


3.5 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v těchto termínech:

- 1) Vypracování konceptu projektové dokumentace do 90 dnů od podepsání smlouvy o dílo,
- 2) Vypracování projektové dokumentace do 30 dnů od odsouhlasení konceptu projektové dokumentace objednatelem, který tento koncept odsouhlasí nejpozději do 14 dnů od předložení konceptu k odsouhlasení. Nevyjádří-li se objednatel písemně k předloženému konceptu nejpozději do 14 dnů od předložení, platí, že s konceptem souhlasí.
- 3) Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději do **31.12.2018.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, 2 přísluší zhotoviteli.

V Hodoníně, dne .....*8. 11.*.....2018



-----  
Obce pro Bařův kanál - dobrovolný svazek  
obcí

V Hodoníně dne .....*14. 12.*.....2018



*[Handwritten signature]*  
Zhotovitel