

EKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: C103-2018
 Zakázka: Oprava zábradlí Jiřího z Poděbrad- Olomouc

KSO:
 Místo: Olomouc

CC-CZ:
 Datum: 21.11.2018

Zadavatel:
 Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603
 DIČ: CZ25826603

Uchazeč:
 Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

IČ: 25882082
 DIČ: CZ25882082

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **429 376,85**

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	429 376,85	90 169,14
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **519 545,99**

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C103-2018

Zakázka: Oprava zábradlí Jiřího z Poděbrad- Olomouc

Místo: Olomouc

Datum: 21.11.2018

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		429 376,85	519 545,99	
C103-2018	Oprava zábradlí Jiřího z Poděbrad- Olomouc	429 376,85	519 545,99	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Oprava zábradlí Jiřího z Poděbrad- Olomouc

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.11.2018

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

IČ:

25882082

DIČ:

CZ25882082

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

429 376,85

DPH základní
snížená

Základ daně

429 376,85

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

90 169,14

0,00

Cena s DPH

v CZK

519 545,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava zábradlí Jiřího z Poděbrad- Olomouc

Místo: Olomouc

Datum: 21.11.2018

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	429 376,85
HSV - Práce a dodávky HSV	312 776,85
1 - Zemní práce	48 080,00
4 - Vodorovné konstrukce	47 225,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	89 807,04
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	124 540,00
99 - Přesun hmot	3 124,81
PSV - Práce a dodávky PSV	103 600,00
783 - Dokončovací práce	103 600,00
NUS - Náklady na umístění stavby	13 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00