

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 25/18 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Československé armády 216 – vypracování projektové dokumentace na opravu oplocení areálu Gayrových a Vrbenského kasáren – severní část**

**Objednatel:** Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace  
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený: ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou  
Telefon: 495 774 111  
ID datové schránky: rkyk8m9  
IČ: 648 11 069  
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx  
xxx, technik, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** Ing. Petr Michalík  
Místo podnikání: xxx  
Telefon: xxx  
Email: xxx  
IČ: 44417896  
DIČ: CZ5810211792  
Bankovní spojení: xxx  
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

## I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností (komplikovaná jednání s odborem památkové péče, životního prostředí a Ministerstvem obrany ČR) se mění termín provedení díla a platební podmínky, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

## II.

1. Původní text odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Zhotovitel provede, předá čistopis díla objednateli a podá žádost o zahájení stavebně správního řízení ve lhůtě do:

**18. 2. 2019**

2. Původní text odst. 1. čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem s tím, že zhotovitel vyfakturuje část ceny ve výši

a) 55.000 Kč bez DPH nejdříve ke dni **16. 1. 2019**,

b) 10.000 Kč bez DPH po získání všech vyjádření a podání žádosti na stavební úřad

- c) 10.000 Kč bez DPH po získání územního souhlasu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vydání záporného stanoviska (z důvodů neležících na straně zhotovitele), resp. vyjádření je zhotovitel oprávněn vyfakturovat zbývající část ceny za dílo ve výši 20.000 Kč bez DPH (odst. 2. písm. b) a c) výše) po vzájemné dohodě stran učiněné formou zápisu bez podání žádosti na stavební úřad.
  4. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

### III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 9. 1. 2019

.....  
za zhotovitele  
Ing. Petr Michalík

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 9. 1. 2019