

## Dodatek č. 2

### Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, Kód akce: A6064

č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018

č. zhotovitele: AV.18001.1.140

#### Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536  
DIČ CZ00007536  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl A XVIII, vložka 433  
**Bankovní spojení:**  
Komerční banka, a. s., pobočka Most  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

**Zastoupen:** Ing. Petrem Lencem  
ředitelem podniku

**Ve věcech  
technických:** xxxxxxxxxxxx, náměstkem ředitele  
pro oblast zahlazování následků  
hornické činnosti;  
xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím střediska  
Hodonín

(dále jen „Objednatel“)

a

#### „Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK“

na základě Společenské smlouvy č. A1502/2017/SOS/51 uzavřené dne 26. 7. 2017

Zastoupená vedoucím členem společnosti

#### **GEOSAN GROUP a.s.**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
IČO 28169522  
DIČ CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 12459

**Zastoupena:** Ivanem Havlem, výkonným ředitelem  
a Ing. Kamilem Vykydalem,  
výrobním ředitelem, na základě plné  
moci

**Ve věcech  
technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu  
ekologických  
a energetických staveb

#### **Bankovní spojení:**

Česká spořitelna, a.s.,  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

„Společník 1“

#### **MND Drilling & Services a.s.**

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice  
IČO 25547631  
DIČ CZ25547631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka  
2843

**Zastoupena:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozně  
technickým ředitelem, a  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím  
ekonomického úseku

#### **Bankovní spojení:**

Komerční banka, a.s.,  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

„Společník 2“

**REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**

Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 25041738

DIC CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl  
C, vložka 14364

**Zastoupena:** Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem  
společnosti

**Bankovní spojení:**

Raiffeisenbank a.s.,

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

---

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. IV odst. 4 a čl. XVII odst. 8 Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, kód akce: A6064, č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018, č. zhotovitele: AV.18001.1.140, uzavřené dne 29. 1. 2018, tento Dodatek č. 2, kterým se **upravuje a mění výše uvedená smlouva:**

### **I. Předmět dodatku**

Aktualizace časového a finančního harmonogramu prací ze strany zhotovitele v souladu s Čl. IV bod 4 SoD. Aktualizace byla projednána účastníky kontrolního dne 6. 12. 2018.

### **II. Změna**

Tímto Dodatkem č. 2 se oproti harmonogramu prací, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1, uzavřeného dne 23. 4. 2018:

- upřesňuje počet a názvy sond relikvidovaných v roce 2018
- upřesňuje počet a názvy sond, jejichž relikvidace se předpokládá v roce 2019

Harmonogram prací a Platební kalendář aktualizovaný k 27. 11. 2018 jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Ostatní části výše uvedené SoD ani objem finančních prostředků se nemění.

### **III. Ostatní smluvní ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny druhou smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.
2. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku ([www.pku.cz](http://www.pku.cz)).

### **IV. Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství).
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., obsaženými zejména v Etickém kodexu PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz/spolecnost>), a zavazuje se při plnění této Smlouvy dodržovat zásady a hodnoty obsažené v tomto dokumentu, pokud to jejich povaha umožňuje.

## V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání výše uvedené SoD zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „zákon o registru smluv“). Povinnosti plynoucí z tohoto zákona bude plnit objednatel.
5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Harmonogram prací a Platební kalendář – aktualizace k 27. 11. 2018.

V Chlumci dne: 12. 12. 2018

V Praze dne: 19. 12. 2018

.....  
Ing. Petr Lenc  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(objednatel)

.....  
Ivan Havel  
výkonný ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.  
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK  
(zhotovitel)

.....  
Ing. Kamil Vykydal  
výrobní ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.  
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK  
(zhotovitel)



# PLATEBNÍ KALENDÁŘ

SEKTOR VIII etapa I a II

SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	ΣΣΣ
<b>2018</b>	0,00	0,00	25 751 293,46	11 819 259,50	31 605 157,20	5 218 671,74	22 705 701,73	14 851 567,86	13 638 064,25	0,00	22 445 427,13	29 766 129,33	<b>177 801 272,20</b>
<b>2019</b>	2 986 288,82	10 329 705,97	18 309 257,09	21 336 982,42	13 057 298,72	10 582 847,55	24 245 049,56	18 714 254,21	20 886 219,32	11 558 228,60	23 436 198,38	9 146 545,63	<b>184 588 876,27</b>
<b>2020</b>	64 395,00	18 591 172,17	7 532 670,37	8 434 814,24	12 113 179,27	9 387 011,69	8 843 934,85	7 969 592,12	9 707 452,55	7 859 322,84	17 707 056,81	8 216 995,92	<b>116 427 597,83</b>
<b>2021</b>	64 395,00	16 244 261,39	20 768 938,28	811 006,11	12 161 898,49	14 351 489,32	9 968 303,57	11 036 769,82	12 278 862,88	64 395,00	1 419 075,00	0,00	<b>99 169 394,86</b>

577 987 141,17

aktualizace k 27.11.2018