

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **PLZEŇ, statutární město, Městský obvod Plzeň 4**, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupenou Tomášem Soukupem, starostou MO P4
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) **Ing. Daniela Škubalová**, IČ: 13890450, se sídlem U Bachmače 1644/29, 301 00, Plzeň-Východní Předměstí
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDem K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 25. 4. 2018 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací (PDPS) v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4: „Revitalizace předprostoru 22. ZŠ – projektová příprava“ (dále též jako „**Dílo**“). Dne 5. 11. 2018 byl mezi stranami uzavřen dodatek č. 1.
- (B) Strany se dohodly na rozšíření předmětu Díla o zapracování nového veřejného osvětlení v předprostoru 22. ZŠ včetně náhrady dvou stávajících přechodových světelných míst v zájmovém území do DSP a PDPS;
- (C) s ohledem na rozšíření předmětu Díla mají Strany zájem na prodloužení termínu předání DSP a PDPS a ceny Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že DSP a PDPS budou rozšířeny o zapracování nového veřejného osvětlení v předprostoru 22. ZŠ včetně náhrady dvou stávajících přechodových světelných míst v zájmovém území. Podkladem pro rozšíření DSP a PDPS je požadavek SVSMP, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2.
- 1.2 Strany se dohodly, že čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

*1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do pěti dnů po podpisu této smlouvy objednatel a **předat řádně dokončené dílo, resp. jeho části** – tj. DSP a PDPS dle čl. III. této smlouvy takto.*

Termín dokončení a předání DSP:

- do 31. 12. 2018 – zhotovitel předá projednanou DSP včetně zapracování připomínek objednatel do DSP a předá vypracovanou žádost o vydání společného povolení;

Termín dokončení a předání PDPS:

- do 2 měsíců od data nabytí právní moci společného povolení k předmětné akci – zhotovitel předá projednanou PDPS včetně zapracování připomínek objednatele do PDPS.

1.3 Strany se dohodly, že čl. V. CENA ZA DÍLO odst. 1 a odst. 2 Smlouvy mění a nahrazují tímto zněním:

1. *Cena za dílo se sjednává dohodou dle doložené cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a nabídkou zhotovitele na rozšíření předmětu díla ze dne 29.11.2018, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 smlouvy.*

Cena za dílo bez DPH	206.000,- Kč
DPH ve výši 21%	43.260,- Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	249.260,- Kč

2. *Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a nabídky zhotovitele na rozšíření předmětu díla ze dne 29.11.2018, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 smlouvy, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla včetně zapracování připomínek objednatele a považuje se za **konečnou maximální výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy ve znění pozdějších dodatků.***

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0220/18 ze dne 5.12.2018
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
- 2.6 Přílohy tohoto dodatku č. 2 tvoří:
Příloha č. 1 - nabídka zhotovitele na rozšíření předmětu díla ze dne 29.11.2018
Příloha č. 2 - požadavek SVSMP

V Plzni dne 14.12.2018

V Plzni dne 13.12.2018

.....
Plzeň, statutární město
Městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup, starosta

.....
Ing. Daniela Škubalová

