

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O Dílo

č. 0139/2018/MěÚ

Z h o t o v e n í projektové dokumentace pro výstavbu nového Sběrného dvora a sídla Technických služeb Města Odolena Voda.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Město Odolena Voda

Sídlo : Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
IČ : 00240559
DIČ : CZ 00240559
Zastoupeno : Hanou Plecitou, starostkou města
Telefon / Fax : 283 116 423 / 283 971 022
E-mail : hana.plecita@odolenavoda.cz
Zástupce v technických věcech : Stanislav Pirný, projektový manažer MěÚ
Telefon (pevný / mobil) : 283 116 424 / 734 154 449
E-mail : stanislav.pirny@odolenavoda.cz
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 28129201/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.

Sídlo (místo podnikání) : Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava
IČ : 49974424
DIČ : CZ 49974424
Zastoupena : Alenou Bišofovou, jednatel společnosti
Zapsán v živnostenském rejstříku : v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 13923, r. 1994
Zástupce v technických věcech : Alena Bišofová, jednatel
Telefon (pevný / mobil) : 567 210 066 / 777 913 845
E-mail : agroprojekt@agroprojektjihlava.cz
Bankovní spojení : KB Jihlava
Číslo účtu : 29806681/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo (dále jen "SoD").

II. Předmět Dodatku č.1

A) Čl. II Předmět plnění se doplňuje o odst.3 v následujícím znění:

- 1) Odst. 3 zní: Zhotovitel zajistí úpravu původně předané architektonické studie dle dodatečných požadavků objednatele.

B) V Čl. III Způsob plnění se celý odst. 2 nahrazuje následovně:

2. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 300 kalendářních dnů** po podepsání smlouvy v níže uvedených etapách:

a) Průzkumné a přípravné práce do 75 dnů po podepsání smlouvy (tj. do 14.12.2018)

b) Úprava architektonické studie do 120 dnů po podepsání smlouvy (tj. do 28.1.2019)

c) DSP do 180 dnů po podepsání smlouvy (tj. do 29.3.2019)

d) DPS do 300 dnů po podepsání smlouvy (tj. do 27.7.2019)

Zahájení díla je podmíněno protokolárním předáním místa plnění, a to bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.

C) V Čl. IV Cena díla a platební podmínky se celý odst. 1 nahrazuje a odst. 3 doplňuje následovně:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za kompletně dokončené a písemně předané dílo cenu ve výši:

a) Průzkumné a přípravné práce

(IGP + HGP, geodetické zaměření, úvodní jednání se správcem IS, variantní návrhy řešení)

Cena díla bez DPH	Kč	150.000,-
-------------------	----	-----------

DPH (21%)	Kč	31.500,-
-----------	----	----------

Cena celkem včetně DPH	Kč	181.500,-
------------------------	----	-----------

(slovy: stoosmdesátjedenatisíc pětset korun českých)

b) Úprava architektonické studie

Cena díla bez DPH	Kč	55.000,-
-------------------	----	----------

DPH (21%)	Kč	11.550,-
-----------	----	----------

Cena celkem včetně DPH	Kč	66.550,-
------------------------	----	----------

(slovy: šedesátšesttisíc pětset padesát korun českých)

c) Projektová dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP)

Cena díla bez DPH	Kč	200.000,-
-------------------	----	-----------

DPH (21%)	Kč	42.000,-
-----------	----	----------

Cena celkem včetně DPH	Kč	242.000,-
------------------------	----	-----------

(slovy: dvě stě čtyřicet dvatisíc korun českých)

d) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Cena díla bez DPH	Kč	200.000,-
-------------------	----	-----------

DPH (21%)	Kč	42.000,-
-----------	----	----------

Cena celkem včetně DPH	Kč	242.000,-
------------------------	----	-----------

(slovy: dvě stě čtyřicet dvatisíc korun českých)

Celková cena díla

Cena díla bez DPH	Kč	605.000,-
--------------------------	-----------	------------------

DPH (21%)	Kč	127.050,-
------------------	-----------	------------------

Cena celkem včetně DPH	Kč	732.050,-
-------------------------------	-----------	------------------

(slovy: sedm set třicet dvatisíc padesát korun českých)

Celková cena díla dle Dodatku č.1 se navyšuje oproti základní uzavřené SoD o částku 55.000 Kč bez DPH (viz odst.b).

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat celkové náklady jednotlivých etap díla (a,b,c,d) po jejich dokončení a převzetí objednatel.

D) V Čl. VI. Smluvní pokuty se doplňuje odst. č.6 následovně:

6. Objednatel a zhotovitel se dohodli na pozastavení účinnosti dotčených odstavců Čl. VI. Smluvní pokuty a to od data odeslání písemné žádosti zhotovitele dle přílohy č.1 tohoto Dodatku č.1 až do data podpisu Dodatku č.1 k SoD č.0139/2018/MěÚ.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1, jakož i veškeré právní vztahy na něj navazující a s ním související, které Dodatek č.1 výslovně neupravuje, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č.1 lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných oboustranně podepsaných dalších dodatků. Ústní dohody smluvní strany vylučují.
4. Tento Dodatek č.1 včetně přílohy č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Dodatek č.1, že si tento Dodatek č.1 pozorně přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č.1 je příloha č. 1 (Dopis zhotovitele díla z 7.12.2018).
8. Tento Dodatek č.1 byl schválen Usnesením Rady Města Odolena Voda č. 21/2018 ze dne 19.12.2018.


V Odoleně Vodě, dne 7. 12. 2018 2018

V Jihlavě, dne 21. 12. 2018

Město Odolena Voda
Hana Plecítá
starostka města



Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.
Alena Bišofová
jednatel společnosti



Přílohy:

1. Žádost společnosti Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o. ze dne 7.12.2018 (4xA4).

