



S00AP00Q060X

PVNU 13 93 98 / 2016 60  
S10

## DODATEK č. 2

### ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele: 22/05/ORI - OVZ/2016  
Číslo dodatku č. 2: 71/11/16/2016

### 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	<b>Statutární město Prostějov</b>
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Ludkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	27-1505517309/0800
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	. Design sport service „B A F R“ společnost s ručením omezeným
Sídlo:	400 01 Ústí nad Labem 1, Moskevská 24/1575
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1304	
zastoupený:	[REDACTED]
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických p.	[REDACTED]
IČO	40229921
DIČ:	CZ40229921
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	[REDACTED]
č. účtu:	[REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)	

### 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním v článku 16. Změna smlouvy, odstavec 16.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 22/05//ORI - OVZ/2016 ze dne 11. 7, 2016 a Dodatku č. 1 ze dne 26. 8. 2016, jejímž předmětem je stavba „Oprava stávající podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:**

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	555 551,85 Kč
Sazba DPH 21%	116 665,89 Kč
Cena včetně DPH	672 217,74 Kč

Cena bez DPH - Dodatek č. 2	- 84 160,11 Kč
Sazba DPH 21%	- 17 673 62 Kč
Cena včetně DPH	- 101 833,73 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH	471 391,74 Kč
Sazba DPH 21%	98 992,26 Kč
Cena celkem včetně DPH	570 384,00 Kč

K dodatečnému snížení původní ceny dochází na základě skutečného provedení rozsahu prací dle předávacího protokolu díla.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 22/05//ORI - OVZ/2016 ze dne 11. 7. 2016 a Dodatku č. 1 ze dne 26. 8. 2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
Dodatek č. 2 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 11. 11. 2016

Objednatel

Ing. Zdeněk Fišer

1. náměstek primátorky



V Ústí nad Labem, dne 11. 11. 2016

