



DODATEK č. 1

*ke smlouvě o dílo číslo SOD R 825/2018
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů
(dále také jen „občanský zákoník“)*

Město VIMPERK

***Realizace informačního panelu pro měření
rychlosti vozidel***

(dále také jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY



EMPESORT s. r. o.

Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO 62362569, DIČ CZ 62362569

a. Objednatel:

Město: **Město Vimperk**
Zastoupená: Ing. Jaroslava Martanová, starostka města
Tel.:
E-mail:
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
Č. účtu:

b. Zhotovitel:

Obchodní firma: **EMPESORT s. r. o.**
Zastoupená: Mgr. Pavel Kuběja – jednatel společnosti
Místo podnikání: Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 623 62 569
DIČ: CZ62362569
Bankovní spojení:
Č. účtu / směrný kód:

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 02.11.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. **SOD R 825/2018**, jejímž předmětem je provedení akce „**Realizace informačního panelu pro měření rychlosti vozidel RMR-30 → 2 ks, statistický modul → 2 ks, kamery bez záznamu → 2 ks**“, (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Účelem tohoto dodatku je rozšířit předmět díla a v souvislosti s tím upravit odpovídajícím způsobem termín plnění a odměnu zhotovitele za provedení díla.
3. Změna ve smyslu odst. 2 tohoto článku je prováděna v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 6 vnitřní směrnice č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY písm. a. se za spojení „**kamery bez záznamu → 2 ks**“ doplňuje text: „**a solárních panelů → 2 ks**“ v souladu se specifikací obsaženou v cenové kalkulaci, která tvoří **Přílohu** tohoto dodatku.
 2. V článku 3. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ se písm. b. nahrazuje tímto textem:
-

EMPE SORT s. r. o.

Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO 62362569, DIČ CZ 62362569

b. Realizace od **02. 01. 2019 – 31. 05. 2019.**

3. V článku 4. CENA se písm. b. a c. v důsledku navýšení ceny za dílo o 22.274,- Kč v souladu s cenovou kalkulací, která tvoří **Přílohu** tohoto dodatku, nahrazuje tímto textem:

b. Celková cena bez DPH: **112.638,- Kč.**

c. Celková cena s DPH: **136.292,- Kč.**

4. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv, přičemž jeho uveřejnění zajistí objednatel.
2. Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) výtisku.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Cenová kalkulace

Ve Vimperku dne 3.1.2019

Ve Valašském Meziříčí dne 19.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

Ing. Jaroslava Martanová
Starostka

Mgr. Pavel Kuběja
Jednatel

Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 1203 ze dne 26.11.2018

Příloha: Cenová kalkulace

EMPESORT s. r. o.

Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO 62362569, DIČ CZ 62362569

Město Vimperk - rozšíření 2 ks radarů o solární panely

Název části systému	Jednotková cena bez DPH	Ks	Celkem bez DPH	% DPH	DPH (celkem)	Celkem s DPH
Solární panel						
Solární panel 85 W (pro RMR-30)	8 152 Kč	2	16 304 Kč	21	3 424 Kč	19 728 Kč
Montážní práce						
Montážní materiál, oživení, doladění pro RMR-30	2 985 Kč	2	5 970 Kč	21	1 254 Kč	7 224 Kč
Cena celkem			22 274 Kč		4 678 Kč	26 952 Kč
