



Tel.: 386 794 111

České Budějovice 31. 8. 2018

Doplněk ke smlouvě na „Pětiosé frézovací a vrtací centrum“

Kupující nemůže uskutečnit převzetí předmětu smlouvy k datu 6. 9. 2018, jak je uvedeno v této smlouvě. Důvodem je nutnost zabezpečení transportu frézovacího centra do učebny. Škola nedisponuje vlastním manipulačním vozíkem ani vhodnými ližinami, proto poptala partnerské firmy s žádostí o zapůjčení jejich vysokozdvizného vozíku. Vzhledem k tomu, že vozíkem s požadovanou nosností disponuje jen firma EON, avšak nemá k němu dostatečně dlouhé ližiny, musí škola koordinovat dodání CNC centra s možnostmi firem EON a BOSCH (tato firma zapůjčí vhodné ližiny). To škola do termínu 6. 9. 2018 zařídí, avšak v rámci předávání musí proběhnout i instalace, kontrola funkčnosti a proškolení v obsluze centra. Nejbližší termín, kdy je škola zajistit plnohodnotné převzetí CNC centra je 14. 9. 2018.

Obě strany se tímto dohodly na přeložení termínu dodání na 14. 9. 2018, kupující si je vědom toho, že zdržení je způsobeno jeho možnostmi a tudíž nebude uplatňovat jakékoliv sankce, související s posunutím termínu.

Dr. Stefan Hansch
Jednatel EMCO Intos s.r.o.

Mgr. Jaroslav Koreš, PhD.
ředitel školy.