

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 2016/OSM/0959/DDIL
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Goller, vedoucí OIÚ OSM
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller, vedoucí OIÚ OSM
IČO: 000 63 894
DIČ: CZ00063894
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: HS, spol. s r.o.

se sídlem: Na Ladech 349, 25242 Jesenice
zastoupený: Ing. Pavlem Hubínkem, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hubínek, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p. Petr Šedivý, vedoucí výroby
IČO: 25618652
DIČ: CZ 25618652
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Preambule

Smluvní strany se dohody na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“) k provedení stavby „Chodníky Odlehlá“, Praha 9

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu materiálových změn předmětu díla a to z následujících skutečností:

Při započítání díla se ozvaly kritické připomínky z řad obyvatelstva dotčené lokality k použitým materiálům při realizaci stavby a po zvážení ze strany zhotovitele jim bylo vyhověno. Původně navržené asfaltové povrchy budou nahrazeny zámkovou dlažbou.

Tímto dodatkem se mění následující články SOD:

IV. Cena díla a platební podmínky

Nové znění bodu 4.1.

Celková cena díla dle této smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 je stanovena ve výši:

Cena Dodatku č. 1 bez DPH	99 092,00- Kč
DPH 21%	20 809,00- Kč
<u>Cena Dodatku č.1 vč. DPH</u>	<u>119 901,00- Kč</u>
Celková cena díla vč. Dodatku č.1 vč. DPH :	1 615 766,00- Kč

Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran,


smlouvu a tímto dodatkem.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku a ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

Příloha č. 1: Změnový rozpočet

V Praze dne


10.11.2016



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Sokolovská 14/324
190 06 Praha 9 -5-

V Praze dne

10.11.2016



HS, spol. s r.o.
Na Ladech 340, 252 42 Jesenice
IČ: 25618652
DIČ: CZ25618652 ⓘ

Vícepráce a méněpráce

HS, spol. s ro Na Ladech 349, 25242 Jesenice

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9 OŽPD, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

AKCE: Rekonstrukce chodníků kolem bytových domů ul. Odlehlá od č.p. 841/56 Praha 9.
Chodník povrch betonová dlažba Best Klasiko červená a šedá se slepeckým pruhem š. 40cm

Položky	Zkrácený název položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Cena v Kč	
				Za jednotku	Celkem
	Vícepráce				
1.	Kladení dlažby Best Klasiko z betonových zámkových dlaždic přes 100 do 300 m ²	m ²	244	235	57340
2	Dodání dlažby Best Klasiko	m ²	256	230	58880
3	Lože z dřtě 4/8 tl. 60 mm	m ²	244	175	42700
4	Výplnění spár pískem a dvojité hutnění vibrováním	m ²	244	38	9272
5	Řezání dlažby podél plotů	m	128	90	11520
6	Odstanění podkladů z betonu prostého ve vjezdech	m ²	186	360	66960
7	Mimostaveništní doprava materiálů dlažby a dřtě	t	35	524	18340
	Celkem Vícepráce				265012
	Méněpráce				
1	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	244	680	165920
	Celkem méněpráce				165920
	Vícepráce CELKEM :				99092
	DPH 21% :				20809
	CELKEM ZA PROVEDENÉ VÍCEPRÁCE:				119901

Poznámka : (ZMĚNA POVRCHU CHODNÍKU, BOURÁNÍ BETONU VE VJEZDECH)

Handwritten notes on a grid background, including the fraction $325/28$ and a redacted area.

325/28

