

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****Číslo smlouvy objednatele: 1877/2018****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], vedoucí technického střediska  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí technického střediska  
[redacted], vedoucí provozního úseku Radbuza  
IČ: 70889953, DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., číslo účtu: [redacted]  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

**Zhotovitel:** **Ing. Milan Jícha**, Opavská 1501/50, 312 00 Plzeň  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Milan Jícha  
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Milan Jícha  
IČ: 446 48 146, DIČ: CZ6002101369  
bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: [redacted]  
živnostenský list ŽÚ MM Plzeň

**Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo****II. Lhůty a podmínky realizace díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 31.1.2019**.

Prodloužení termínu je z důvodu zajištění financování ze strany objednatele.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1877/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.  
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

objednatel: dne

zhotovitel: dne

.....  
[redacted]  
vedoucí technického střediska závodu Berounka  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Ing. Milan Jícha