

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**Číslo smlouvy objednatele: 2524/2018****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], vedoucí technického střediska
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí technického střediska

IČ: 70889953, DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., číslo účtu: [redacted]
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

Zhotovitel: **VODOPLAN s.r.o.**, Sokolovská 41, 323 00 Plzeň
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Faiferlík, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jaroslav Faiferlík, jednatel společnosti
IČ: 02458594, DIČ: CZ02458594
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [redacted]
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29314

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**II. Lhůty a podmínky realizace díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 31.1.2019**.

Prodloužení termínu je z důvodu zajištění financování ze strany objednatele.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2524/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

objednatel: dne

zhotovitel: dne

.....
[redacted]
vedoucí technického střediska závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Faiferlík
jednatel společnosti
VODOPLAN s.r.o.