

Věc: **Časový harmonogram stavby**

Stavba: **„Rekonstrukce prostoru banky na pobočku MKP Jezerka“**

Investor: **Městská knihovna v Praze**  
 Mariánské nám. 1  
 110 00 Praha 1

Zhotovitel: **EMV s.r.o.**  
 Libušská 190/100, 142 01 Praha 4 - Písnice

Rok	2019																																				
	leden			únor					březen					duben					květen					červen					červenec					srpen			září
popis činnosti	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
Převzetí staveniště dne 15.1.2019																																					
Přípravné práce																																					
Bourací práce																																					
Bourací práce pro instalace																																					
Stavební práce																																					
Svislé konstrukce																																					
Úpravy povrchů																																					
Podlahy anhydritové																																					
Konstrukce suché výstavby																																					
Konstrukce truhlářské																																					
Konstrukce zámečnické																																					
Podlahy skládané																																					
Obklady																																					
Malby																																					
Výplně vnějších otvorů																																					
Provedení bezbariérového vstupu																																					
Provedení nátěru fasády																																					
Instalace																																					
ZTI																																					
Vytápění																																					
VZT																																					
Silnoproud																																					
Slaboproud																																					
Výtah																																					
Dokončení a předání stavby (kompletace, revize, zkoušky)																																					

Lhůta výstavby 240 kalendářních dnů

Termín dokončení stavby v rozsahu dle SoD je 11.zář 2019

Případné subdodavatele ze strany investora žádáme stanovit nejpozději do 30.1.2019. Po tomto termínu bude provádět práce zhotovitel vlastními kapacitami.

Michal Vydra  
 jednatel společnosti