

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

STAVBA : **Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh**

Smlouva o dílo č. S/0880/2018/OBH ze dne 23.8.2018

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411

Projektant : DK projekt s.r.o., Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava, IČO: 27775518

Technický dozor : Martin Kurz, Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná – Ráj, IČO: 06331904

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	4 171 016,73 Kč
	vč. DPH	5 046 930,24 Kč

Cena dle dodatku č. 1:	bez DPH	4 504 906,12 Kč
	vč. DPH	5 450 936,40 Kč

Odečet – méněpráce:	bez DPH	- 62 898,87 Kč
	vč. DPH	- 76 107,63 Kč

Přípočet – vícepráce:	bez DPH	246 467,25 Kč
	vč. DPH	298 225,37 Kč

Konečná cena:	bez DPH	4 688 474,50 Kč
	vč. DPH	5 673 054,14 Kč

Objednatel: Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru bytového a ostatního hospodá

Holková Marie - technik odboru BH

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Jaroslav Bolcek

Projektant: DK projekt s.r.o., Ing. Dana Kožušník

Technický dozor: Martin Kurz

V Ostravě dne : 10.12.2018

DK projekt s.r.o.
MARTIN KURZ - BUILDING CONTROL
Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná
Tel.: +420 602 528 406
IČ: 063 31 904