

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 881/2018/ÚRM/RDK**  
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
na akci: „Výměna systému měření tepla v bytech“

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Slaný**

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zastoupené:

Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města

IČ:

00234877

DIČ:

CZ00234877

Bankovní spojení:

Číslo účtu / směrný kód:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Město Slaný zastoupené RDK servis, s.r.o.

██████████

████████████████████

████████████████████

██████████

████████████████████

████████████████████

*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel:**

**Techem, spol. s.r.o.**

se sídlem Služeb 256/5, 108 00 Praha 10

Zastoupený:

Ing. Jiřím Zerzaněm, jednatelem společnosti

IČ:

49684370

DIČ:

CZ49684370

Registrace:

v OR, vedeném MS v Praze, oddíl C., vložka 23339

Bankovní spojení:

Číslo účtu / směrný kód:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

██████████

██

*(dále jen zhotovitel)*

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

**Článek 2**  
**Předmět dodatku**

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení článku 8. Cena díla bod 8.2.
- 2.2 Stávající výše ceny díla se upravuje o neprovedené práce a dodaný materiál ve dvou dlouhodobě nedostupných bytových jednotkách takto:
- Č.p. 273 b. č. 6 – 1.100,-Kč bez DPH
- Č.p. 1427 b. č. 1 – 1.650,-Kč bez DPH

Konečná cena činí: bez DPH	307.600,-Kč
DPH v plném znění	46.140,-Kč
Celkem	353.740,-Kč

2.3 Realizace bude dokončena za výše uvedené jednotkové ceny po zpřístupnění bytových jednotek.

Ve Slaném dne: 7. 12. 2018

Ve Slaném dne:

Za zhotovitele:

za objednatele:

.....  
Techem spol. s.r.o.  
Ing. Jiří Zerzaň  
Jednatel

.....  
Město Slaný  
Mgr. Martin Hrabánek  
Starosta města