

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 3014H1170001 (NPU-430/358/2017)
ze dne 4. 1. 2017**

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace
IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, investiční referent

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, kastelán

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, vedoucí odboru správy a
prezentace kulturního majetku

a

2) Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

IČ 60753013, DIČ CZ60753013
se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 1521589329/0800

Doručovací adresa:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, zaměstnanec

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku III. smlouvy o dílo č. 3014H1170001 (NPU – 430/358/2017) ze dne 4. 1. 2017 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SH Lipnice nad Sázavou – Obnova Thurnovského paláce“

III.

1) Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy):

*V souladu s aktualizovaným rozhodnutím o poskytnutí dotace se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty plnění předmětu díla do **30. 4. 2018**.*

IV.

Závěrečná ustanovení:

- 4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 3014H1170001 (NPU – 430/358/2017) ze dne 4. 1. 2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 6. 10. 2017

V Třebíči dne 6. 10. 2017

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel