

**DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
285 21 Zbraslavice 2
statutární zástupce: Ing. Michal Holík, jednatel společnosti
IČO: 28447085

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo č. 2017/032 ORM/101/2017 ze dne 7.6.2017. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Oprava povrchu komunikací ulic Husova, Jahodova, Prácat, Trocnovského, Polní, Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla.

II.

Strany tohoto dodatku se dohodly, že z dohodnutého díla nebude realizována oprava ulic Husova a Jahodova. V souvislosti s tím se mění cena díla, která nově činí:

Cena bez DPH	2 395 444,96 Kč
DPH 21 %	503 043,44 Kč
Cena vč. DPH	2 898 488,40 Kč

Aktualizovaný rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Závazek provést opravu povrchu ulic Husova a Jahodova zaniká až okamžikem účinnosti tohoto dodatku. Uzavření tohoto dodatku nemá vliv na případné právo objednatele na smluvní pokuty nebo jiné sankce v souvislosti s případným prodloužením zhotovitele s provedením této části díla před uzavřením tohoto dodatku. Uzavření tohoto dodatku nemá vliv na případné právo zhotovitele uplatnit vůči objednateli náhradu škody za způsobené průtahy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.


Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 10. prosince usnesením č. 934/18.

Strany tohoto dodatku berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je

oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne *18. 12. 2019*



Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

Ve Zbraslavicích dne *8. 7. 2019*



Ing. Michal Holík
jednatel společnosti

Konstrukce -3-
dopravní stavby s.r.o.
235 71 Zbraslavice 2
IČ: 2314035 DIČ: CZ228447085