

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo z 15.9.2016

dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodly

INGBAU CZ, s.r.o., IČ: 25941127

Se sídlem S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem v Hradci Králové v oddíle C, Vložce 16396
zastoupené jednatelem panem ing. Tomášem Jansou
na straně jedné (dále jen „**zhotovitel**“)

a

Městská část Praha – Běchovice, IČ: 00240044

se sídlem Českokobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice
zastoupená statutárním zástupcem panem Ing. Ondřejem Martanem – starostou MČ
na straně druhé (dále jen „**objednatel**“)

(dále též jako „**smluvní strany**“)

a uzavřely dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně:

- úprava rozsahu dodávky u objektu 08 – Doprava v klidu + přeložky sítí.

Níže uvedené díly objektu 08 zůstávají součástí předmětu díla:

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
67	767651113U00	D+M vrat a vstupní branky	soubor	1,00	202 456,00	202 456,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				202 456,00

Díl:	12	Dendrologie				
71	979081121RT3	Výsadba stromů	soubor	1,00	87 175,08	87 175,08
72	979086213R00	Kácení dřevin, výsadba keřů	soubor	1,00	156 322,00	156 322,00
	Celkem za	12 Dendrologie				243 497,08

včetně příslušných VRN ve výši: 15.608,36 Kč bez DPH

V návaznosti na tuto dohodu se mění odst. 2.1 čl. II a odst. 4.1 čl. IV Smlouvy o dílo následovně:

II.

Specifikace díla

2.1 Předmětem díla je zhotovení díla s označením „**Rekonstrukce objektu Kulturní památka Stará pošta**“, tj. realizace předmětných stavebních prací na objektu č. p. 1, který je součástí pozemku p. č. 54, 55 a 56, v Běchovicích, které zahrnují sanaci veškerých původních zdí, kompletní rekonstrukci všech inženýrských sítí, dostavbu objektu v jihovýchodní části, rekonstrukci nádvoří a rekonstrukci střední stodoly na víceúčelový – společenský prostor dle předané projektové dokumentace stavby (dále „**projektová dokumentace stavby**“) s výjimkou části objektu „08 – Doprava v klidu + přeložky sítí“. Díl: 767 – konstrukce zámečnické a Díl: 12 Dendrologie z objektu „08 – Doprava v klidu + přeložky sítí“ - zůstávají v celém rozsahu součástí předmětu díla.

IV.

Cena díla, platební podmínky

4.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH ve výši 36.079.267,76 Kč

(slovy: třicet šest milionů sedmdesát devět tisíc dvě stě šedesát sedm korun sedmdesát šest haléřů)

DPH ve výši 7.576.646,23 Kč

(slovy: sedm milionů pět set sedmdesát šest tisíc šest set čtyřicet šest korun dvacet tři haléře)

Cena včetně DPH ve výši 43.655.913,99 Kč

(slovy: čtyřicet tři miliony šest set padesát pět tisíc devět set třináct korun devadesát devět haléřů)

(dále též „**Cena za provedení díla**“)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Článek 2

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Znění tohoto dodatku bylo schváleno příslušným orgánem Městské části Praha-Běchovice.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Příloha č. 1: celková rekapitulace rozpočtu a aktualizovaný rozpočet objektu 08

V Praze dne:

zhotovitel

objednatel