

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z 31.10.2016

dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodly

Městská část Praha – Běchovice

Českobrodská 3, 190 11 Praha 9

IČ: 00240044, DIČ: CZ 00240044

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Ondřejem Martanem, starostou městské části

(dále jen "objednatel")

a

SaK - stavitelství a konstrukce s.r.o.

se sídlem: Bělohorská 261/37, Břevnov, 169 00 Praha 6

IČ: 257 11 822, DIČ: CZ25711822

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63398

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupena: ing. Jiřím Knoppem, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

(dále též jako „smluvní strany“)

a uzavřely dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

**Článek 1
Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly o změně:

- úprava rozsahu dodávky u objektu 08 – Doprava v klidu + přeložky sítí.

Níže uvedené díly objektu 08 v příloze č.1 jsou vyjmuty z předmětu smlouvy:

| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
|------|------------------|----------------------------------|--------|------|------------|-------------------|
| 67 | 767651113U00 | D+M vrat a vstupní branky | soubor | 1,00 | 199 860,00 | 199 860,00 |
| | Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické | | | | 199 860,00 |

| Díl: | 12 | Dendrologie | | | | |
|------|------------------|-----------------------------|--------|------|------------|-------------------|
| 71 | 979081121RT3 | Výsadba stromů | soubor | 1,00 | 83 980,00 | 83 980,00 |
| 72 | 979086213R00 | Kácení dřevin, výsadba keřů | soubor | 1,00 | 153 320,00 | 153 320,00 |
| | Celkem za | 12 Dendrologie | | | | 237 300,00 |

V návaznosti na tuto dohodu se mění odst. 4 čl. II a odst. 1 čl. IV Smlouvy o dílo následovně:

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

4. *Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem s výjimkou části objektu „08 – Doprava v klidu + přeložky sítí“. Díl: 767 – konstrukce zámečnické a Díl: 12 Dendrologie z objektu „08 – Doprava v klidu + přeložky sítí“ – se vyjímají v celém rozsahu a nejsou součástí předmětu díla.*

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. *Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:*

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <i>Základní cena bez DPH</i> | <i>4.875.240,55 Kč</i> |
| <i>pro 21 % DPH</i> | <i>1.023.800,52 Kč</i> |
| <i>Cena celkem včetně DPH</i> | <i>5.899.041,07 Kč</i> |

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90% ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů v rámci položek rozpočtu (viz příloha č. 1 smlouvy).

Článek 2
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Znění tohoto dodatku bylo schváleno příslušným orgánem Městské části Praha-Běchovice.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

V Praze dne:

zhotovitel

objednatel

