


FJ 12



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0060/16/0031
ev. číslo dodatku: 0060/17/0040

:DS 201700163

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
 zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
 ve věcech smluvních: panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora
 ve věcech technických: [redacted] oddělení správy objektů a
 zařízení
 IČ: 00262978
 DIČ: CZ00262978
 bankovní spojení: [redacted]
 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STUDIO DD+ s.r.o.
 se sídlem : Žižkova 45, 262 03 Nový Knín
 zastoupené: Ing. Kamil Dvořáček, jednatel
 ve věcech technických: [redacted]
 IČ: 276 40 167
 DIČ: CZ 276 40 167
 bankovní spojení: [redacted]
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 120825
 (dále jen „zhotovitel“)

dále společně též jako „smluvní strany“

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 16. 09. 2016 v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 0060/16/0031 na akci „Projektová dokumentace – Mateřská škola Beruška, Na Pískovně 761/3, 460 14, Liberec – Ruprechtice – kompletní rekonstrukce vnitřních prostor“ (dále jen „Smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“) je rozšíření rozsahu činností v ustanovení čl. II a úprava stanoveného termínu pro odevzdání díla sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. III odst. 2 Smlouvy, navýšení ceny za dílo sjednané smluvními stranami v čl. IV odst. 1 Smlouvy a změna platebních a fakturačních podmínek sjednaných smluvními stranami v čl. V odst. 3 Smlouvy.

2. a) V souladu se smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku z důvodu zvětšení rozsahu činností, které nebyly zahrnuty v rozpočtu stavby. Jedná se zejména o nutnosti vytvoření nových dispozic z důvodu požadavku umístění dětí mladší 3 let do objektu mateřské školy. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že zhotovitel zpracuje variantní řešení stavby a po odsouhlasení objednatelem bude pokračovat dle tohoto nového zadání (projektové studie) v předmětu plnění dle čl. II. Smlouvy. Protože byly v souvislosti s poslední výzvou IROP upřesněny podmínky pro poskytnutí dotace, je třeba projektovat bezbariérový vstup do objektu a bezbariérové WC. Zhotovitel navrhl s ohledem na vysoké ztráty topného systému jeho rozdělení, přičemž dojde k navýšení rozsahu projekční činnosti.

b) Vzhledem ke změně typu žádosti a rozsahu díla bude nutné žádat o sloučené územní a stavební řízení. Z tohoto důvodu dochází ke změně platebních podmínek a fakturačních podmínek za dodání dokumentace pro stavební povolení. Tímto došlo k navýšení ceny díla uvedené v článku IV. Cena za dílo, odst. 1) o částku **54.000,00 Kč bez DPH**.

c) S odkazem na §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, odstavec 6), písmeno a), b) a c), se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku (pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce).

IV. Termín plnění

1. Ustanovení Smlouvy čl. III. Termín plnění, odst. 2) Dokončení a předání díla, se tímto dodatkem mění takto:

bod a) Předání dokumentace pro stavební povolení (DSP) maximálně **do 28. 1. 2017**

bod b) Předání dokumentace pro provádění stavby (DPS) maximálně **do 14 týdnů od doručení stavebního povolení stavebního úřadu zhotoviteli** (vč. Zpracování připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace)

V. Cena za dílo

1. Ustanovení Smlouvy čl. IV. Cena za dílo, odst. 1) se tímto dodatkem mění takto:

Účastníky dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH:	596.000,00 Kč
DPH 21%:	125.160,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH: 721.160,00 Kč

VI. Platební podmínky

1. Ustanovení Smlouvy čl. V Platební podmínky odst. 3 se tímto dodatkem mění takto:

odst. 3 a)

Po protokolárním předání dokumentace DSP a oboustranném podpisu předávacího protokolu dokumentace DSP a předání pravomocného stavebního povolení Stavebního úřadu, je zhotovitel oprávněn fakturovat maximálně do výše 60% celkové ceny díla bez DP

odst. 3 b)

Po protokolárním předání dokumentace DSP a oboustranném podpisu předávacího protokolu dokumentace DPS je zhotovitel oprávněn fakturovat maximálně do výše 35% celkové ceny díla bez DPH.

odst. 3 c)

Po zajištění autorského dozoru a participaci na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 5% celkové ceny díla bez DPH.

VII. Doložky


- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 39/2017 ze dne 17. 1. 2017 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni,
4. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne: 28. 01. 2017

Za zhotovitele:



.....
Kamil Dvořáček
jednatel

Za objednatele:



.....
Tomáš Kysela
náměstek primátora