

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„VDJ Zahájí – vnitřní úpravy a oplocení“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-401/18-D1
Číslo zakázky: 10120117
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
Tel. 312 812 156, e-mail: petr.schonfeld@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, technik investiční výstavby
Tel. 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: EPROREAL s.r.o.
se sídlem Kymrova 102/3, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Registrace: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49393
IČO: 25096648
DIČ: CZ25096648
Zastoupený: Lukášem Průchou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2608586379/0800

Zmocněnec pro smluvní jednání: Lukáš Průcha, jednatel společnosti
Zmocněnec pro technická jednání: Lukáš Průcha, jednatel společnosti
Tel. 604 361 724, e-mail: info@eproreal.cz

dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla. Důvodem je část neprovedených prací, na čemž se objednatel se zhotovitelem dohodli.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní cenové vyjádření v kapitole 4. CENA DÍLA, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	174 380,55 Kč
Dodatek č. 1 (méněpráce)	- 33 655,80 Kč
Celková cena bez DPH	140 724,75 Kč
DPH 21 %	29 552,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	170 276,95 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-401/18 (**VDJ Zahájí – vnitřní úpravy a oplocení**), uzavřené dne 31. 10. 2018 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-401/18 (**VDJ Zahájí – vnitřní úpravy a oplocení**), uzavřené dne 31. 10. 2018, vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-401/18 (**VDJ Zahájí – vnitřní úpravy a oplocení**), uzavřené dne 31. 10. 2018.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


Dne: 29. 12. 2018

Dne: 29. 12. 2018

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
5




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti

EPROREAL s.r.o.

Lukáš Průcha, jednatel společnosti

Stavba :		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-401/18 číslo zhotovitele:		
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 1/2018		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 15.12.2018		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :	změna rozsahu prací			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : oplocení objektu nebylo dle dohody realizováno				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 15.12.2018		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH -33 655,80 Kč				
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : mínustřicetřítisícešestsetpadesátpětkčaoosmdesáthaléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : není		
Odsouhlasil spávce stavby (TDI): Vodárny Kladno - Mělník, a. s. Aleš Beran Datum: 15.12.2018		Odsouhlasil generální projektant (GP): Vodárny Kladno - Mělník, a. s. Ing. Petr Schönfeld Datum:		
Předal :  Kypr: 102, 196 00 Praha 9 IČ: 250 95 648 DIČ: CZ6096648 +420 604 366 724 info@eproreal.cz Datum: 15.12.2018		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a. s. U vodojemu 3085 Datum: 15.12.2018		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	vodajem Zahájí	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Zahájí u Chorušic
		IČ	DIČ
Objednatel	vodárny Kladno - Mělník		
Projektant			
Zhotovitel	Eproreal s.r.o.	25096648	CZ25096648
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			15.12.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	8 881,36	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	27 711,86	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	3 523,03	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	81 335,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	3 166,70				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	11 106,80				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		135 724,75	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		5 000,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis						23 Součet 7, 12, 19-22					140 724,75
Objednatel						24 DPH 15,00 % z 0,00					0,00
Datum a podpis						25 DPH 21,00 % z 140 724,75					29 552,19
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)					170 276,94
Datum a podpis						E Přípočty a odpočty					
						27 Dodávky objednatele					0,00
						28 Klouzavá doložka					0,00
						29 Zvýhodnění + -					0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: vodojem Zaháji

Objekt:

Objednatel: vodárny Kladrno - Mělník

Zhotovitel: Eproreal s.r.o.

Datum: 15.12.2018

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV	Práce a dodávky HSV	8 881,36	27 711,86	36 593,22	6,237
1	Zemní práce	7 596,00	7 570,00	15 166,00	6,025
1 001	Převedení vody potrubím DN do 100	0,00	540,00	540,00	0,022
2 286	trubka K GEM s hrdlem 110X3,2X3M SN4KOEX,PVC	256,00	0,00	256,00	0,003
3 232	doprava zeminy	0,00	1 630,00	1 630,00	0,000
4 232	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	0,00	5 400,00	5 400,00	0,000
5 103	substrát zahradnický B VL	734,00	0,00	734,00	6,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 285,36	11 700,00	12 985,36	0,212
6 011	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	0,00	7 486,00	7 486,00	0,189
7 014	Tmelení spár kompozitového zastropení silikonovým tmelem a vlepáním AL lišt	0,00	4 214,00	4 214,00	0,000
8 194	tyč plochá E AJ 99,5 stav polotvrzý 20x5 mm	56,40	0,00	56,40	0,023
	43 * 0,53	22,790			
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	8 441,86	8 441,86	0,000
99	Přesun hmot	0,00	8 441,86	8 441,86	0,000
9 011	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	0,00	8 441,86	8 441,86	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 523,03	81 335,00	84 858,03	0,198
713	Izolace tepelné	3 523,03	3 325,00	6 848,03	0,197
10 713	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	0,00	3 325,00	3 325,00	0,160
11 283	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 60 mm	108,00	0,00	1 680,91	0,019
	15,2588235294118 * 1,02	15,564			
12 283	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 120 mm	215,00	0,00	1 842,12	0,019
	8,4 * 1,02	8,568			

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod											
13	721	722190901	prefakturační služeb, zajištění nouzového zásobování vodou a čištění akumulace	kus	1,000	77 700,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00000	0,000
14	764	764751171	Konstrukce klempířské Gajgr lapač nečistot	kus	1,000	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00040	0,000
M Práce a dodávky M											
21-M Elektromontáže											
15	921	210021014	Zhotovení otvorů v kompozitním zastropení kruhových D do 63 mm	kus	1,000	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00000	0,000
16	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	26,000	49,00	0,00	1 274,00	1 274,00	0,00000	0,000
17	921	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	30,000	159,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,00000	0,000
18	354	354418950	svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	16,000	10,90	0,00	0,00	174,40	0,00016	0,003
19	354	354419050	svorka přípojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	2,000	15,20	0,00	0,00	30,40	0,00073	0,000
20	354	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	2,000	10,40	0,00	0,00	20,80	0,00023	0,000
21	354	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	2,000	33,10	0,00	0,00	66,20	0,00070	0,001
22	354	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	2,000	26,60	0,00	0,00	53,20	0,00020	0,000
23	921	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	16,000	75,20	0,00	1 203,20	1 203,20	0,00000	0,000
24	921	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	103,00	0,00	412,00	412,00	0,00000	0,000
25	921	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	2,000	91,60	0,00	183,20	183,20	0,00000	0,000
26	921	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	2,000	263,00	0,00	526,00	526,00	0,00000	0,000
27	354	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	2,000	174,00	0,00	0,00	348,00	0,00420	0,008
28	354	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	4,000	29,90	0,00	0,00	119,60	0,00032	0,001
29	354	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm	kus	14,000	15,80	0,00	0,00	221,20	0,00014	0,002
30	354	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	30,000	38,10	0,00	0,00	1 143,00	0,00100	0,030
31	354	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	3,000	17,10	0,00	0,00	51,30	0,00016	0,000
32	354	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	26,000	36,10	0,00	0,00	938,60	0,00100	0,026
33	921	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štitků k označení svodů	kus	2,000	50,20	0,00	100,40	100,40	0,00000	0,000
58-M Revize vyhrazených technických zařízení											
34	958	580105011	revize stavu ochrany před úderem blesku nřebenové soustavy do 2 svodů	kpl	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	000		Nepojmenované práce				0,00	0,00	5 000,00		0,000
	0		Nepojmenovaný díl				0,00	0,00	5 000,00		0,000
35	HZS	HZS4222	geodetické zaměření pozemku zjednodušené řízení	kpl	1,000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00000	0,000

Celkem

12 404,39

120 153,66

140 724,75

6.508