

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci „Výstavba pumtrackové dráhy v Domažlicích“ ze dne 26.5.2016

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

Sídlo: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Kontaktní osoba: Bc. Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel.:

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:

Tomáš Kudrnáč – DIRTY PARKS

sídlo: Kbelnice 11, 506 01 Jičín

adresa pro doručování: Kbelnice 11, 506 01 Jičín

IČO: 88886620

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Tomáš Kudrnáč

zástupce pověřený ve věcech technických: Tomáš Kudrnáč

tel. č.:

fax: -----

e-mail:

DIČ: CZ9006023422

bankovní spojení:

č.ú.:

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele **dílo „Pumtracková dráha v Domažlicích“ (dále též „stavba“)**.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu termínů plnění uvedených v čl. V. výše uvedené smlouvy o dílo takto:
 - Předání staveniště: bezprostředně, nejpozději do 20 pracovních dní od vydání pravomocného územního rozhodnutí,
 - Zahájení prací na díle: nejpozději do 10 pracovních dnů od předání staveniště
 - Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 30.4.2017
 - Vyklizení staveniště : nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla rozšířeného o část uvedenou v tomto dodatku se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem svého uzavření.
4. Tento dodatek je projevem pravé, svobodné a vážně míněné vůle obou smluvních stran prosté veškerého omylu, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jej smluvní strany prostřednictvím svých zástupců vlastnoručně podepisují.

V Domažlicích dne 26.10.2016

V Domažlicích dne 4.11.2016

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
Tomáš Kudrnáč – DIRTY PARKS

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 68. jednání konaném dne 25.10.2016 usnesením č. 3209)

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 26.10.2016 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne:26.10.2016 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: