

DODATEK č. 2

podle §3073 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVY O DÍLO č. 867-2015-521101

Uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
	Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 77900 Olomouc
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník Ing. Marta Kuchejdová, Tomáš Závora, Ing. Luděk Augusta, referenti Pobočky Jeseník
Adresa:	Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník
Tel.:	+420 725 901 328
E-mail:	jesenik.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
zastoupený	jednatelům Ing. Lenkou Sedlákovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Sedláková
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Petr Machala
Tel.:	0420585757120
E-mail:	sedlakova@oris-olomouc.cz
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu:	1025500073/5500
IČ :	42767661
DIČ:	CZ42767661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j
1988

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Petr Machala

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ
a vytýčení pozemků: Ing. Pavla Hamouzová

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy:

Vypracování **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění přidělů v katastrálních územích
Buková u Bernartic, Černá Voda, Studený Zejf, Vápenná a Žulová** (dále jen „JPÚ“) včetně
nezbytných zeměměřických činností (dále jen „dílo“).

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy o dílo ze dne 7.9.2015 mění:

1. Změna termínů u fakturačních celků:

k. ú. Vápenná:

3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ z 31.5.2016 na 31.7.2016

3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.6.2016 na 31.8.2016

Přípravné práce z 30.6.2016 na 31.8.2016

k. ú. Žulová:

3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ z 31.5.2016 na 31.7.2016

3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.6.2016 na 31.8.2016

Přípravné práce z 30.6.2016 na 31.8.2016

2. Text v identifikačních údajích "Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jaromír Šašinka" se mění na text "Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Pavla Hamouzová".

Dodatek č.2 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

30. 05. 2016

V..... dne:

V *ORIS* 4001 dne: *30.5.2016*

Za objednatele:



JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:

ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUČ, Mláčková 280/44
tel. 585 757 120, 585 757 124
IČ: 427 67 661, DIČ: CZ42767661

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel

Příloha

Příloha č. 1a, 1b, 1c, 1d a 1e k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

Příloha č. 1a k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo -JPÚ v k.ú. Buková u Bernartic

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	23	800	18 400	30.11.2015
3.1.2.a Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	47	800	37 600	30.11.2015
3.1.2.b Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ	100 bm	47	1 000	47 000	31.5.2016
3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	23	500	11 500	30.6.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč				114 500	30.6.2016
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Nový soupis nároků	ha	23	450	10 350	30.11.2016
3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.	100bm	47	500	23 500	30.11.2016
Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč				33 850	30.11.2016
3.3. Vytyčení hranic					
3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 bm	47	600	28 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč				28 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					114 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč					33 850 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1) bez DPH v Kč					28 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč					176 550 Kč
DPH 21% v Kč					37 076 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč					213 626 Kč

30. 05. 2016

V dne

v Olomouci dne 30. 5. 2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 303/1
779 00 Olomouc

Za zhotovitele:

ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUČ, Mišáková 280/44
tel. 585 757 120, 585 757 124
IČ: 42767661, DIČ: CZ42767661

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

Příloha č. 1b k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Černá Voda

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	55	700	38 500	31.8.2016
3.1.2.a	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	263	750	197 250	31.8.2016
3.1.2.b	Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ	100 bm	263	1 000	263 000	30.9.2016
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	55	450	24 750	30.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					523 500	30.9.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Nový soupis nároků	ha	55	450	24 750	30.11.2016
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.	100bm	263	450	118 350	30.11.2016
Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč					143 100	30.11.2016
3.3.	Vytyčení hranic					
3.3.1.	Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 m	263	600	157 800	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč					157 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč						523 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč						143 100 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1) bez DPH v Kč						157 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						824 400 Kč
DPH 21% v Kč						173 124 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						997 524 Kč

30. 05. 2016

V dne

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brněal, LL.M.,

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v dne 30.5.2016

Za zhotovitele:

ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUČ, Mlýnský náhon 280/40
tel. 585 757 120, 585 757 121
IČ: 427 67 661, DIČ: CZ42767661

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

Příloha č. 1c k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Studený Zejf

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	19	800	15 200	30.11.2015
3.1.2.a. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	43	800	34 400	30.11.2015
3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ	100 bm	43	1 000	43 000	31.5.2016
3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	19	500	9 500	30.6.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč				102 100	30.6.2016
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Nový soupis nároků	ha	19	450	8 550	30.11.2016
3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.	100bm	43	500	21 500	30.11.2016
Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč				30 050	30.11.2016
3.3. Vytyčení hranic					
3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 bm	43	600	25 800	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč				25 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					102 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč					30 050 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1) bez DPH v Kč					25 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč					157 950 Kč
DPH 21% v Kč					33 170 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč					191 120 Kč

30. 05. 2016

V dne

V *Olomouci* dne *30.5.2016*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
772 00 Olomouc

OPIS SPOL. S R.O.
779 00 OLOMOUČ, Miškovy 280/44
tel. 585 257 120, 585 757 124
IČ: 427 67 661, DIČ: CZ42767661

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Příloha č. 1d k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Vápenná

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	14	800	11 200	30.11.2015
3.1.2.a. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	74	800	59 200	30.11.2015
3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ	100 bm	74	1 000	74 000	31.7.2016
3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	14	500	7 000	31.8.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč				151 400	31.8.2016
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Nový soupis nároků	ha	14	450	6 300	30.11.2016
3.2.2. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.	100bm	74	500	37 000	30.11.2016
Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč				43 300	30.11.2016
3.3. Vytyčení hranic					
3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 bm	74	600	44 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč				44 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					151 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč					43 300 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1) bez DPH v Kč					44 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč					239 100 Kč
DPH 21% v Kč					50 211 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč					289 311 Kč

V Olomouci dne **30. 05. 2016**

V *Olomouc* dne *30.5.2016*

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 363/1
772 00 Olomouc

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:

ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUČ, Mlýnská 280/44
tel. 585 757 120 / 585 757 124
IČ: 427 67 661, DIČ: CZ42767661

.....
Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

Příloha č. 1e k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Žulová

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	12	800	9 600	30.11.2015
3.1.2.a. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	46	800	36 800	30.11.2015
3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ	100 bm	46	1 000	46 000	31.7.2016
3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	12	500	6 000	31.8.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč				98 400	31.8.2016
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Nový soupis nároků	ha	12	450	5 400	30.11.2016
3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.	100bm	46	500	23 000	30.11.2016
Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč				28 400	30.11.2016
3.3. Vytyčení hranic					
3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 m	46	600	27 600	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč				27 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					98 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč					28 400 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1) bez DPH v Kč					27 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč					154 400 Kč
DPH 21% v Kč					32 424 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč					186 824 Kč

V Olomouci dne 30. 05. 2016

V Olomouci dne 30. 5. 2016

Za objednatele:

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
772 00 Olomouc

Za zhotovitele:

ORIS SPOL. S R.O.
779 00 OLOMOUČ, Misačkova 280/44
tel: 585 757 120, 565 757 124
IČ: 227 666 661, DIČ: CZ42767661

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

