



Správa
Pražského hradu

Č.j.: SPH 3253 /2018
NS: 1335043 ZČ: 148.008.00.000.0
ID RS smlouvy: 6234475
ID RS dodatku:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2164/2018 ze dne 18.9.2018

„Oprava hradeb Na Opyši“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

SP spol. s r.o.

se sídlem: 155 31 Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204
korespondenční adresa: 186 00 Praha 8 – Karlín, Prvního pluku 320/17
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 37741
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2164/2018 ze dne 18.9.2018 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Tímto Dodatkem se mění ustanovení „splnění díla“ v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění díla, následovně:

„splnění díla: do 30.6.2019.“

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2164/2018 ze dne 18.9.2018.

V Praze dne

V Praze dne

Josef Šindelář
jednatel
SP spol. s r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele