

DOHODA STRAN O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO Č. 2018/004565

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1

adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
IČO: 00075370
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou

dále jen („objednatel“)

a

OMEGA C+M spol. s r.o.

sídlo: Domažlická 1123/194, 318 00 Plzeň
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3345
IČO: 47718056
DIČ: CZ 47718056
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
jednající: Pavel Mík, jednatel

dále jen („zhotovitel“).

2. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 16. 7. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018/004565 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést stavební práce pod názvem „Komunikační úpravy Tachovská ul. 61-71, Plzeň“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.
- 2.2. Předmětem změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je změna sjednané ceny za dílo, kdy z důvodu neprovedení sanací v plném rozsahu, menšího rozsahu položení vrstvy živice, menšího rozsahu osazení obrubníků a nepotřebnosti geologa na stavbě je cena za dílo nižší, než byla uvedena ve smlouvě o dílo. Celkem tedy bude sjednaná cena snížena o částku 678 205,98 Kč bez DPH, tj. 820 629,24 Kč vč. DPH, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného změnového listu č.1 k oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této dohody.

3. CENA

- 3.1. Na základě výše uvedených skutečností se touto dohodou mění cena sjednaná v čl. 5.1. smlouvy takto:

Původní cena ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	5 756 128,00 Kč
DPH 21%	1 208 787,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 964 915,00 Kč

se nahrazuje nově sjednanou cenou:

Cena za dílo celkem bez DPH	5 077 922,71 Kč
DPH 21%	1 064 263,77 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 144 286,48 Kč

- 3.2. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově sjednanou cenou a jiných nároků nad rámec nové celkové částky 6 132 186,48 Kč vč. DPH se tímto výslovně vzdává.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Tato dohoda je ve smyslu čl. 14.3. smlouvy považována za dodatek č. 1 a je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 4.4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu této dohody posledním z účastníků.
- 4.5. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.6. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 k oceněnému soupisu prací

V Plzni dne 11. 12. 2018

V Plzni dne 11. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Ing. Helena Řežábová, starostka

.....
Pavel Mík, jednatel společnosti