

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2018/248

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451, plátce DPH

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Mgr Ing. Jan Ševčík, ředitele Krajského ředitelství Frýdek - Místek

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

DVF Invest s.r.o.

IČO: 25356434

DIČ: CZ25356434

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9935

sídlo: Na Obvodu 1098/41, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupený: Ing. Michalem Fiziou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

1. Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „**Modernizace lesovny Krásná 183**“ číslo S911/2018/248 ze dne 21.8.2018 je **změna harmonogramu finančního plnění a změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2018/248 ve výši:

4 882 230,07 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2018/248

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací prací souvisejících s předmětem díla a se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

16 042,99 Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatku č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2018/248 včetně dodatku č.1 .

4 898 273,06 Kč Celkem bez DPH

Dále je navýšen limit maximální zadavatelem umožněné výše plnění v rozpočtové části „2- Neinvestiční náklady stavby“ na 1 100 000,- Kč (bez DPH)

Kalendářní rok	Cena v Kč bez DPH
2018	2 100 000,- *
2019	2 798 273,06
Celková cena v Kč bez DPH	4 898 273,06

*Maximální zadavatelem umožněné výše plnění v roce 2018 je 1 000 000,- Kč (bez DPH z rozpočtové části objektu „1-Investiční náklady stavby“ a 1 1000 000,- Kč (bez DPH) z rozpočtové části objektu „2- Neinvestiční náklady stavby“.


Důvody dodatečně požadovaných a objednaných víceprací jsou následující skutečnosti:

1. Vybourání a zpětné vyzdění příček mezi místnostmi 1.04/1.05+1.07 a 1.05/1.07,- po odsekání omítek a demontáži stropní konstrukce se ukázalo, že tyto příčky jsou neukotvené do okolního zdiva a značně nesoudržné.
2. Vybourání příčky mezi 1.09/1.02 – při bouracích pracích bylo zjištěno, že se nejedná o cihelnou konstrukci ale o železobetonovou.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2018/248 ze dne 21.8.2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Ostravě, dne:



Ing. Michal Fizia
jednatel společnosti

Ve Frýdku-Místku, dne: 27.12.2018



Ing. Mgr. Jan Ševčík
Ředitel KŘ Frýdek-Místek

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N18-039_exp4_MPC-VCP

Stavba: Rekonstrukce Lesovny Krásná č. popisné 183

KSO: 801 69

Místo: Krásná č. popisné 183

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1274

Datum: 20.12.2018

CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

DVF Invest s.r.o.

Projektant:

IČ:

DIČ:

GM Projekt a Inženýring s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

16 042,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	16 042,99	3 369,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

19 412,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-039_exp4_MPC-VCP

Stavba: Rekonstrukce Lesovny Krásná č. popisné 183

Místo: Krásná č. popisné 183

Datum: 20.12.2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o

Uchazeč: DVF Invest s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 042,99	19 412,02	
2	NEINVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY	16 042,99	19 412,02	STA
SO 02	Lesovna	16 042,99	19 412,02	Soupis
D.1.1- 2_NEINV	ASŘ _ MPC x VCP	16 042,99	19 412,02	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Lesovny Krásná č. popisné 183

Objekt:

2 - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY

Soupis:

SO 02 - Lesovna

Úroveň 3:

D.1.1-2_NEINV - ASŘ _ MPC x VCP

KSO: 801 69
Místo: Krásná č. popisné 183

CC-CZ:
Datum: 20.12.2018

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Na základě výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
GM Projekt a Inženýring s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

16 042,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 042,99	21,00%	3 369,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 412,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Lesovny Krásná č. popisné 183

Objekt: 2 - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY

Soupis: SO 02 - Lesovna

Úroveň 3: D.1.1-2_NEINV - ASŘ _ MPC x VCP

Místo: Krásná č. popisné 183

Datum: 20.12.2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: GM Projekt a

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

Inženýring s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	16 042,99
HSV - Práce a dodávky HSV	16 042,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 667,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 693,76
997 - Přesun sutě	681,72
PSV - Práce a dodávky PSV	
762 - Konstrukce tesařské	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Lesovny Krásná č. popisné 183

Objekt:

2 - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY

Soupis:

SO 02 - Lesovna

Úroveň 3:

D.1.1-2_NEINV - ASŘ _ MPC x VCP

Místo: Krásná č. popisné 183

Datum: 20.12.2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.

Uchazeč: DVF - Invest s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 042,99

D HSV Práce a dodávky HSV

16 042,99

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

11 667,51

7	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	19,894	548,00	10 901,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 104,105,107" 2,9*(4,8+2,06)		19,894			
	VV		Součet		19,894			
9	K	342291121	Ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	8,700	88,00	765,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 104,105,107" 2,9*(3)		8,700			
	VV		Součet		8,700			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 693,76

40	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	13,920	72,00	1 002,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 104,105,107" 2,9*(4,8)		13,920			
	VV		Součet		13,920			
41	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-0,899	88,00	-79,11	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 104,105,107" 2,9*(2,06)		5,974			
	VV		"m.č. 109, 102" -2,9*(2,37)		-6,873			
	VV		Součet		-0,899			
207	K	962051116	Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm	m2	6,873	274,09	1 883,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 109, 102" 2,9*(2,37)		6,873			
	VV		Součet		6,873			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	1,377	644,00	886,79	CS ÚRS 2010 02
D 997			Přesun sutě					681,72
65	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,679	530,00	359,87	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení.</i>					
66	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	0,679	224,00	152,10	CS ÚRS 2018 01
67	K	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	0,679	18,00	12,22	CS ÚRS 2018 01
68	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,679	90,00	61,11	CS ÚRS 2018 01
69	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	0,679	21,00	14,26	CS ÚRS 2018 01
70	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,679	121,00	82,16	CS ÚRS 2018 01