

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90
Zastoupena: Doc. MUDr. Petrem Vávrou, Ph.D., ředitelem
IČO 00843989
DIČ CZ00843989
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

PROFITERM PROCZECH s.r.o.

se sídlem Michálkovická 2055, 710 00 Ostrava
Zastoupena: René Mydlarčíkem, jednatelem
IČO 03543749
DIČ CZ03543749
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kraiským soudem v Ostravě v oddíle C, vl. 60426
Osoby pro věci smluvní: [REDAKCE]
Osoby pro věci technické: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

Osoby jednající jménem obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněné tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění článek I. Předmět smlouvy bod 2. a článek II. Cena díla bod 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

I. Předmět smlouvy

2. Rozsah díla je specifikován přílohou č.1 této smlouvy a přílohou č.1 dodatku č.1 smlouvy a zahrnuje realizaci **Rozšíření a zprovoznění potrubní pošty Sumetzberger v objektu přístavby gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Ostrava a instalaci klimatizace pro mezipřejezd potrubní pošty.**

II. Cena díla

1. Cena díla, v rozsahu dle čl. I. této smlouvy byla stanovena v souladu se zákonem o cenách jako cena smluvní, je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému užívání díla. Cena díla zahrnuje cenu materiálu, prací, manipulaci, dopravu a činí celkem bez DPH **1.933.331,- Kč** (slovy jedenmiliondevětsetřicettřítisícčtyřicetjeden korun českých). Tato cena je platná a neměnná po celou dobu smluvního vztahu. Objednatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty nebo změně rozsahu díla.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka ze dne 5.12.2018

Datum:

10.12.2018

Datum:

10-12-2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Ostrava

René Mydlarčík
jednatel
PROFITERM PROCZECH s.r.o.

FAKULTNÍ NEMOCNICE
Fakultní nemocnice Ostrava
Mířkova 1280, 708 52 Ostrava
IČ: 03543749 DIČ: CZ03543749



[Handwritten signature]

Příloha č.1 dodatku

Fakultní nemocnice Ostrava

Vaše značka/ze dne

Naše značka/vyřizuje

V Ostravě dne

5.12.2018

Nabídka na instalaci klimatizace pro mezipřejezd potrubní pošty, realizovaný v rámci zakázky „Rozšíření a zprovoznění potrubní pošty Sumetzberger v objektu přístavby gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Ostrava“

Vážený pane inženýre,

na základě Vašeho požadavku Vám tímto předkládám nabídku na realizaci klimatizace, která bude sloužit pro potřeby chlazení prostoru mezipřejezdu potrubní pošty, který je realizován v rámci výše uvedené zakázky.

V rámci této nabídky uvažujeme dodání kompletní nástěnné chladicí jednotky včetně venkovní kondenzační jednotky, souvisejícího montážního materiálu, montážních prací a zprovoznění.

Celková cena realizace (dodávka materiálu, práce, doprava) činí 73 585,- Kč bez DPH

Zahájení realizace: dle dostupnosti zařízení

Doba realizace: cca 1 týden (v případě objednání do 10.12.2018 dodání do konce roku 2018)

Platební podmínky dle podepsané smlouvy o dílo

Záruka na nově dodané části: 24 měsíců

Pro realizaci nemocnice zajistí prostory pro umístění souvisejícího zařízení.

V případě zájmu o realizaci prosím o objednání.

S pozdravem