

Kvalifikované činnosti CPS v obvodu OŘ Praha – Zajištění skalního masivu v úseku Jílové u Prahy - Davle po MÚ

Předpokládaný začátek realizace: 14. 1. 2019

rok		2019								
měsíc		leden					únor			
týden		1	2	3	4	5	6	7	8	9
doba výstavby v týdnech		-	-	1	2	3	4	-	-	-
II										
1	Přípravné práce									
2	Očista skal, odtěžení sesuvu									
3	Kotvení, vrtací práce									
4	Instalace sítí									
6	Dokončovací práce a úklid									

Zpracoval: XXX

V Chomutově dne 10.01. 2019

Radek Frydrych

člen představenstva společnosti STRIX Chomutov, a.s.