

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 1646/ORM/15 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) ze dne 15. 9. 2015 a týkající se akce:
„Propojovací komunikace ul. Letní – Vrchlického, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

- I. Objednatel: **Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava**
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
2. Zhotovitel: **PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava**
Zastoupený: Ing. Janem Sedlákem - jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně
Oddíl C, vložka 1460
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 318042-681/0100
3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru
rozvoje města Magistrátu města Jihlavy
za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák
- Kontaktní osoba objednatele: Libor Kouba
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák

II. Smluvní strany se dohodly, že projektové a inženýrské práce se do doby vyřešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou přerušují. Následné pokračování prací s uvedením termínu dokončení díla bude řešeno dodatkem ke smlouvě dle aktuální situace.


III. Článek VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňuje o odstavec 4. a 5.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku vč. smlouvy a veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.
5. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.


IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 1. 12. 2016

.....

Objednatel



.....

PROfi Jihlava spol. s r.o.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228

Zhotovitel