

### **D O D A T E K č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 6716053286 uzavřené dne 18. 8. 2016

Smluvní strany:

#### Zhotovitel

##### **Atelier dap s.r.o.**

se sídlem : Bohuslava Martinů 35, 602 00 Brno  
zastoupená : Ing.arch. Bronislavem Sedláčkem, jednatelem  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
Ing.arch. Bronislav Sedláček  
osoba oprávněná jednat v org. technických záležitostech:  
Ing.arch. Bronislav Sedláček  
IČ : 469 70 681  
DIČ : CZ46970681  
bankovní spojení :  
číslo účtu :  
dále jen „zhotovitel“

a

#### Objednatel

##### **Statutární město Brno**

se sídlem : Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
zastoupená : Ing. Petrem Vokřálem, primátorem  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
  
osoba oprávněná jednat v org. technických záležitostech:  
  
IČ : 449 92 785  
DIČ : CZ44992785  
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu : 111 211 222/0800  
dále jen „objednatel“

### **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplňcích výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2016.

1.) **Čl. I Předmět plnění zakázky** se rozšiřuje o nové objekty – odloučená pracoviště ZŠ a MŠ, a to:

- 29 objektů základních škol
- 10 objektů mateřských škol

2.) V Čl. II Doba plnění, bod II.1.1. se za stávající větu vkládá věta nová, která zní:

„Termín plnění u dodatečně doplněných objektů, dle čl. I., bod 1.) tohoto dodatku je stanoven do 15. 1. 2016.“

3.) V Čl. III. Stanovení ceny za předmět plnění a platební podmínky, bod III.1. se za stávající text vkládá věta nová, která zní:

„ Smluvní strany se dohodly, že se sjednává cena za dodatečně zhotovený předmět díla dle čl. I., bod 1.) tohoto dodatku takto: 39 objektů x 2.000,- Kč.....78.000,- Kč

DPH 21% 16.380,- Kč

**Celkem 94.380,- Kč“**

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž všechny mají platnost originálu. Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text dodatku pozorně přečetly, a že s ním bez výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel současně prohlašují, že v ostatním rozsahu zůstává smlouva o dílo č. 6716053286 ze dne 18. 8. 2016 beze zbytku v platnosti.

### Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/090 konané dne 29. 11. 2016.

V Brně dne 29. 11. 2016

V Brně dne 29. 11. 2016

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel