



Přírodovědecká
fakulta

INTAR a.s

Bezručova 81/17a
656 73 Brno

V Olomouci dne 3. 1. 2019

Objednávka zpracování projektové dokumentace

Na základě zjištění během realizace níže uvedené stavby, vyvolávající změny stavby týkající se hlavního stavebního objektu SO 01 akce **Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc Holice**, a to zachycení nových nálezů, zobrazujících jiný než původními dokumenty deklarovaný stav založení jižního traktu budovy, u vás objednávat zpracování

- projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením,
- úpravy dokumentace pro provádění stavby, zpracované vaší společností v 01/2018, a to ve všech dotčených částech DPS
- rozdílového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnu stavby
(dále vše jako „PD“)

V souvislosti s těmito novými skutečnostmi požadujeme v rámci zpracování PD postihnout zejména tyto následující oblasti:

- návrh a posouzení nové opěrné ztužující stěny nahrazující rušené ztužující žlaby
- návrh a posouzení podlahové desky vč. do návrhu napojení na zachovávané konstrukce, vč. zajištění ztužení a statického spolupůsobení spodní stavby/stěn (sloupů)/desek
- návrh a posouzení stropní konstrukce v oblasti rušeného tělesa hlavního vstupního schodiště novým uložením na želbet. stěny
- návrh a posouzení nové zákrytové desky suterénního kolektoru
- návrh a posouzení stěny kolektoru náhradou cihelné stěny za železobetonovou
- posouzení základového pasu vč. případné změny návrhu základového pasu od zatížení jednotek a vedení vzduchotechniky/chlazení a střešní kapotáže
- návrh úpravy oblasti základové spáry rozšiřované části jižního traktu.

PD bude zpracována v nezbytně nutném rozsahu, který bude umožňovat vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením příslušným stavebním úřadem a bude obsahovat zapracování do všech dotčených částí původní dokumentace, vč. průvodní a souhrnné technické zprávy, technických zpráv, výkresů, statických aj. pomocných výpočtů, a to jak pro část architektonicko – stavební a stavebně – konstrukční, tak jednotlivých profesí technických zařízení budov (zdravotně – technické instalace, ústřední vytápění, elektrorozvody silnoproudé a slaboproudé vč. měření a regulace, vzduchotechnická zařízení a klimatizace).

Součástí plnění podle této objednávky bude rovněž zpracování rozdílového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídajícího původní struktuře soupisu prací projektu pro provádění stavby, a to ve všech částech dotčených změnou stavby.

Termíny:

PD změny stavby bude zhotovitelem zpracována a předána objednateli pro pojednání na dotčených orgánech nejpozději do 7 dní od nabytí účinnosti objednávky, úprava DPS a rozdílový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován do 10 dní od nabytí účinnosti objednávky, o čemž bude vždy učiněn zápis oboustranně podepsaným datovaným předávacím protokolem, podepsaným za objednatele [REDAKCE] [REDAKCE] stavebním manažerem projektu Modernizace a dobudování přízemní části objektu č.47 PřF UP, Olomouc –Holice. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002295.

Celková cena za dílo

Cena je stanovena dohodou na základě nabídky ze dne 21. 12. 2018 ve výši 193.000,- Kč bez DPH, která je přílohou této objednávky.

K uvedené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. Uvedená celková cena je odměnou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné ke zpracování dokumentace podle objednávky.

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo jednorázově po ukončení díla, tj. po předání všech částí plnění.

Úhrada ceny za dílo bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu (faktury), vystavené zhotovitelem po předání všech částí plnění podle této objednávky na základě všech datovaných předávacích protokolů. Faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů a bude vystavena se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že smluvní vztah vzniklý touto objednávkou, s hodnotou předmětu plnění nad 50 000,- Kč bez DPH podléhá zveřejnění v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. Smluvní strany současně berou na vědomí, že takto uzavřený smluvní vztah nabývá účinnosti až v okamžiku zveřejnění v registru smluv a teprve poté lze zahájit plnění.

Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.