

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: ul. České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 709 46 078

DIČ: CZ 70946078

zastoupená Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „objednatel“)

a

M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Petr Hájek, Ing. Václav Kučera, jednatele společnosti

IČ: 05061415

DIČ: CZ05061415

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná/ý: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne tuto

D O H O D U

o ukončení platnosti Smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti

„Silnice III/27713 Dehtáry, rekonstrukce silnice“ č. 2018373/D ze dne 18. 10. 2018

I.

Shora označení účastníci uzavřeli dne 18. 10. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti „Silnice III/27713 Dehtáry, rekonstrukce silnice“ (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je dílo specifikované v čl. II odst. 1 Smlouvy.

II.

(1) Účastníci Smlouvy se dohodli na ukončení její platnosti ke dni 12.12.2018

(2) Účastníci prohlašují a činí nesporným, že zhotovitel realizoval do současné doby na díle činnosti specifikované v čl. II odst. 1 první odrážka, tedy **provedení částí přípravných předprojektových prací** (Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS, Diagnostika vozovky celého úseku dle TP 87, Dendrologický průzkum celého úseku), a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 1 (dále jen „předprojektové práce“). Tuto část díla objednatel od zhotovitele převzal dne

12.12.2018, o čemž byl sepsán protokol ve smyslu čl. V odst. 2 Smlouvy.

- (3) Za realizované činnosti uvedené v odst. 2 náleží zhotoviteli odměna ve výši 240 600 Kč bez DPH. Objednatel se zavazuje uhradit odměnu na základě faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení faktury.
- (4) Účastníci této dohody výslovně prohlašují, že hrazením částky uvedené v odst. 3 budou mezi nimi vypořádány veškeré vzájemné závazky plynoucí ze smlouvy; tím nejsou dotčena případná práva objednatele plynoucí z vad předané části díla a tato práva zůstávají objednateli zachována v plném rozsahu.

III.

- (1) Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- (2) Účastníci si dohodu přečetli a prohlašují, že byla uzavřena svobodně a vážně, že jejímu obsahu rozumějí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: 8. 1. 2019

V Hradci Králové dne:

.....
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Růžička
ředitel

.....
M-PROJEKCE s.r.o.
Ing. Petr Hájek
jednatel

.....
M-PROJEKCE s.r.o.
Ing. Václav Kučera
jednatel