

SVS/TP 6875 / 18 =

CES.....
ČÍSLO STAVBY CV 035 039**Dodatek č.1
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

Číslo Příkazníka: 10934_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. David Votava, ředitel ORI

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: [REDACTED]

1.2 Příkazník:**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic

Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Tomášek

Autorský dozor: [REDACTED]

Kordinátor BOZP:

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmětem dodatku smlouvy je změna času plnění.**II. Předmět plnění: Beze změny****„CV 035 039, Údlice, Smetanova - rekonstrukce vodovodních řadů“****III. Čas plnění: Mění se**

	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	■	[REDACTED]
3.3 Práce po dokončení stavby	■	[REDACTED]
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	[REDACTED]	■
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	■	[REDACTED]
3.6 Práce spojené s autorským dozorem	■	[REDACTED]

Body IV. – IX. Beze změny

X. Závěrečná ustanovení:

10.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne:

V Teplicích dne:

13 -12- 2018

Příkazce

21 -12- 2018

Příkazník

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted text block]

Ing. David Votava, ředitel ORI
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.