



PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Podpis Smlouvy	Výchozí událost
Předložení 3 grafických návrhů	Nejpozději 2 týdny od nabytí účinnosti Smlouvy
Posouzení grafických návrhů Objednatelem	Nejpozději do 10 pracovních dnů* od prokazatelného doručení grafických návrhů Objednateli
Korektury grafických návrhů	Nejpozději 2 týdnů od doručení připomínek Objednatele k vybranému grafickému návrhu
Představení betaverze** a školení*** obsluhy	Nejpozději do 7 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy
Ad hoc úpravy dle připomínek k betaverzi / odstranění vad a nedodělků	Nejpozději do 1 týdne od doručení připomínek (případně i vad a nedodělků) k betaverzi****
Spuštění ostrého provozu**** včetně dodání dokumentace dle odst. 2.1.5. Smlouvy	Nejpozději do 9 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy
Testování díla***** Objednatelem – I.	Nejpozději do 2 týdnů od spuštění ostrého provozu
Oprava chyb oznámených Objednatelem – I.	Nejpozději do 1 týdnů od doručení připomínek Objednatele k testování díla – I.
Testování díla Objednatelem – II.	Nejpozději do 1 týdne od opravy chyb oznámených Objednatelem – I.
Oprava chyb oznámených Objednatelem – II.	Nejpozději do 1 týdne od doručení připomínek Objednatele k testování díla – II.
Předání a převzetí díla	Nejpozději do 6 týdnů od spuštění ostrého provozu

* V případě sjednání osobní schůzky dle odst. 4.2. Smlouvy, termín pro posouzení grafických návrhů ze strany Objednatele se prodlužuje o 2 pracovní dny ode dne konání této schůzky.



** Betaverzí se rozumí plně funkční web splňující všechny požadavky Objednatele stanovené touto Smlouvou, který nebude viditelný veřejnosti. Objednatel bude moci v rámci betaverze webové stránky vkládat obsah a připravovat jej k ostrému provozu.

*** Školením se rozumí představení jednotlivých funkcionalit webu a předání informací nezbytně nutných ke správě této webové stránky v plném rozsahu jejích funkcionalit. Školení se zúčastní max. 4 osoby (změna max. počtu vyhrazena) a bude probíhat v prostorách sídla Objednatele. Výše uvedené proběhne v rámci max. jednoho pracovního půldne (tj. 4 hodiny čistého času).

**** Spuštěním ostrého provozu se rozumí zprovoznění webové stránky v prostředí Objednatele, přičemž webová stránka bude viditelná veřejnosti.

***** Testováním díla se rozumí testování souladu webové stránky s požadavky Objednatele stanovenými touto Smlouvou, jakožto i kontrola dokumentace dle odst. 2.1.5. Smlouvy.