

Dodatek č.1: Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/278/2018






První a opakovaná sadba jamková + štěrbínová, úklid klestu ručně, Divize Plumlov, Lesní správa Žárovice 4.Q.2018,L01,2,3,4 a5.

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing. Jaroslav Melichar
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Blarex-I s.r.o**
Sídlo: Průmyslová 566/5, 108 21 Praha 10
IČO: 25793322
DIČ: CZ25793322
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 70781
Zastoupený: Vasyl Samandrula
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Vasyl Samandrula
Telefon/fax: 
E-mail: 

I.

Předmětem tohoto dodatku je dohoda o zrušení smluvního vztahu. Zhotovitel se zavázal provést pro VLS ČR, s.p. na základě Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2018 práce a výkony spočívající první a opakované sadbě jamkové + štěrbínové, úklidu klestu ručně v rámci LS Žárovice. Tyto práce a výkony měly být provedeny a dokončeny do 20.12.2018.

II.

Zadavatel, z důvodu mimořádně nepříznivého suchého počasí a prací v porostech ohrožených střelbami, nevyžadoval od zhotovitele plnění této smlouvy, vedoucí ke splnění jeho závazků plynoucích mu vůči VLS z této smlouvy. V době přípravy VZ zadavatel ani zhotovitel nemohl tyto neovlivnitelné skutečnosti výše uvedené předpokládat, ani zohlednit.

III.

V návaznosti na tuto skutečnost a faktickou nemožnost zadavatele dostat vůči zhotoviteli řádně svým smluvním závazkům, sjednali účastníci tuto dohodu o zrušení smluvního vztahu vzniklého mezi nimi na základě Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2018 tak, že tento smluvní vztah je ukončen.

IV.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlově dne : 14.1.2019

V

dne 14.1.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Melichar Jaroslav

ředitel divize

.....
Vasyl Samandrula