

Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0399/2018

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických: Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.: 
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Ing. PETR BRAVENEK projektová kancelář s.r.o.
Adresa: Ústí 50, Vsetín 755 01
Zastoupena:  jednatel
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:  jednatel
• ve věcech technických:  jednatel
IČO: 28561279
DIČ: CZ28561279
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 32045,
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	ZATEPLENÍ OBJEKTU Č. P. 53, SYCHROV - PD
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	330 000,-Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 14463/2018

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 02. 07. 2018 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0399/2018), na jejímž základě je zhotovitel zavázán vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a realizaci stavby na akci „Zateplení objektu č. p. 53, Sychrov“ včetně souvisejících průzkumů.
2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Doba a místo plnění odst. 1, písm. b), c), d) takto.
 - b. Návrh soupisu prací: do 29. 03. 2019
 - c. Termín dokončení inženýrsko – projektových prací: 29. 03. 2019
 - d. Předpokládaný termín provádění autorského dozoru a technického dozoru investora: 2020

Místem pro předání předmětu smlouvy je budova Městského úřadu Vsetín, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a usnesením Rady města Vsetín č. 48/9/RM/2015 ze dne 18. 5. 2015.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: 10. 01. 2019

V dne:



Město Vsetín

starosta



Ing. PETR BRAVENEK projektová kancelář s.r.o.

jednatel