

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o připojení příspěvkových organizací do monitorovacího bezpečnostního centra 2018/III

(dále jen „**dodatek č. 2**“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- 1. Název:** Jihomoravský kraj
- Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
- IČO: 70888337
- DIČ: CZ70888337
- Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 27-7494420217/0100
- Zastoupený: JUDr. Romanem Heinzem, Ph. D., ředitelem Krajského úřadu Jihomoravského kraje
- Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele
telefon: 541 651 261
e-mail: konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz
- Kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Aleš Staněk, vedoucí oddělení kybernetické operační centrum odboru kancelář ředitele
telefon: [REDACTED]
e-mail: stanek.ales@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „**objednatel**“)

a

- 2. Název/obch. firma/jméno:** AXENTA a.s.
- Sídlo: Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno
- IČO: 28349822
- DIČ: CZ28349822
- Zapsaný v: obchodním rejstříku pod sp. zn. B 5888 vedenou u Krajského soudu v Brně
- Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 4291128001/5500
- ID datové schránky: arcegja
- Zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva
- Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
telefon: +420 [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
telefon: +420 [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je prodloužení doby plnění sjednané ve Smlouvě o připojení příspěvkových organizací do monitorovacího bezpečnostního centra 2018/III ze dne 21. 11. 2018 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2018 (dále jen „*smlouva*“), a to pro část díla, kterou je připojení Nemocnice Letovice, příspěvkové organizace, IČO: 00387134, sídlo: Pod Klášteřem 17, Letovice 679 61. Důvodem prodloužení doby plnění je rekonstrukce síťové infrastruktury u dané příspěvkové organizace.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

Článek V. (Doba plnění a místo plnění) odst. 1. smlouvy, který zní:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a objednateli předat ve lhůtě nejpozději do 15. ledna 2019.

se nahrazuje textem:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a objednateli předat ve lhůtě nejpozději do 15. ledna 2019, vyjma následující části díla:

a. připojení Nemocnice Letovice, příspěvkové organizace, IČO: 00387134, sídlo: Pod Klášteřem 17, Letovice 679 61,

kterou se zhotovitel zavazuje provést a objednateli předat ve lhůtě nejpozději do 8. února 2019.

Dodávka technického zařízení (HW) pro část díla specifikovanou pod písmenem a. tohoto odstavce smlouvy proběhne nejpozději do 15. ledna 2019 v budově objednatele na adrese Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ: 601 82. Objednatel umožní zhotoviteli zahájit montáž technického zařízení (HW) a instalaci programového vybavení (SW) k této části díla nejpozději do 25. 1. 2019.

Článek VII. (Platební podmínky) smlouvy se doplňuje o následující odstavec 6:

7. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí daňové doklady pro zaplacení sjednané ceny díla, a to zvlášť za:

a. provedení a předání části díla specifikované v čl. V. odst. 1 písm. a. smlouvy,

b. provedení a předání celé zbývající části díla, přičemž částka, na kterou bude tento daňový doklad vystaven, nesmí přesáhnout 85 % celkové ceny díla dle této smlouvy.

Ustanovení odst. 1 tohoto článku smlouvy se pro dílčí daňový doklad použije obdobně.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

- 3.3. Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 3.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.

Objednatel:

Zhotovitel:


V Brně dne 10.01.2019

V Brně dne 09.01.2019

Jihomoravský kraj

JUDr. Roman Heinz, Ph. D., ředitel Krajského
úřadu Jihomoravského kraje

AXENTA a.s.

, předseda představenstva