

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající: **Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem**
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299
Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění smlouvy a věcech technických:

[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: **ELZED Praha, s.r.o.**
Sídlo: Zahradní 194, 252 29 Lety
Jednající: **Jaroslavem Slabou, jednatelem**
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 62958356
DIČ: CZ62958356
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42353
(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2018, č. objednatele 398/2018 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)**. Objednatel a zhotovitel se dohodli, s ohledem na zjištěné skutečnosti v průběhu provádění prací, na změně v čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2) a změně v čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady, odst. 1).

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1.

V čl. II. odst. 2) se úvodní text o vymezení díla mění z původního znění:

2) **Dílem se rozumí** provedení doplnění osvětlení venkovního schodiště a vstupu pro veřejnost hlavní budovy Národního technického muzea (NTM) na adrese Kostelní 42, 170 78 Praha 7 vč. provedení souvisejících elektroinstalačních prací tak, jak je specifikováno zadávací dokumentací, tj. projektovou dokumentací „Doplnění osvětlení a clonicích rolet pro hlavní vstup“ zpracovanou ing. arch. Zdeňkem Žilkou, 06/2018, a na toto dílo poskytne záruku po dobu 60 měsíců od jeho převzetí objednatelem. Z důvodu shodné trasy pro potřebné řešení přistínění nadsvětlíku dveří hlavního vstupu obsahuje část elektro i toto plnění.

Nedílnou součástí této smlouvy, která je k této smlouvě pevně připojena, je cenová nabídka zhotovitele ze dne 10.9.2018, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Na nové závazné znění:

2) Dílem se rozumí provedení doplnění osvětlení venkovního schodiště a vstupu pro veřejnost hlavní budovy Národního technického muzea (NTM) na adrese Kostelní 42, 170 78 Praha 7 vč. provedení souvisejících elektroinstalačních prací tak, jak je specifikováno zadávací dokumentací, tj. projektovou dokumentací „Doplnění osvětlení a clonicích rolet pro hlavní vstup“ zpracovanou ing. arch. Zdeňkem Žilkou, 06/2018, a na toto dílo poskytne záruku po dobu 60 měsíců od jeho převzetí objednatelem. Nedílnou součástí této smlouvy, která je k této smlouvě pevně připojena, je cenová nabídka zhotovitele ze dne 10.9.2018, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Z důvodu shodné trasy pro potřebné řešení přistínění nadsvětlíku dveří hlavního vstupu je obsažena i tato část plnění. Dílem se rozumí také provedení stavebně montážních prací tak, jak bylo vzájemně odsouhlaseno Soupisem odpočtů a přípočtů dne 22.10.2018 (změnový list), který je přílohou dodatku č. 1 smlouvy a na toto dílo poskytuje záruku po dobu 60 měsíců od jeho převzetí zadavatelem.

Vícepráce (dodatečné stavební práce) dané uvedeným změnovým listem budou provedeny v jakosti a provedení dle ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1.

2.2.

V čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady se odst. 1) mění z původního znění:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 464.599,- Kč včetně DPH (slovy: čtyřistašedesátčtyřitisícipětsetdevadesátdevět korun českých).

Cena bez DPH činí 383.966,- Kč, DPH ve výši 21% činí 80.633,- Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

Na nové závazné znění:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 458.710,65 Kč včetně DPH (slovy: čtyřistapadesátosmtisícšedmsetdeset korun českých šedesátpět haléřů).

Cena bez DPH činí 379.099,71 Kč, DPH ve výši 21% činí 79.610,94 Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

Rekapitulace ceny (bez DPH):

Cena položek smlouvy bez zaokrouhlení		383.966,49 Kč
Odpočty	-34.462,38 Kč	
Přípočty	+29.595,60 Kč	
Rozdíl		- 4.866,78 Kč
Nová cena díla cekem bez DPH		379.099,71 Kč

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

3.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2018, č. objednatele 398/2018, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

3.2.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. bude Dodatek č. 1 účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.


3.3.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.


Příloha č. 1: **Soupis odpočtů a přípočtů ze dne 22.10.2018**

V Praze dne **26-10-2018**


V Praze dne **26.10.2018**



objednatel
Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel



zhotovitel
ELZED Praha, s.r.o.
Jaroslav Slaba
ELZED Praha, s.r.o.
ředitel



Název akce: **Doplnění osvětlení a clonících rolet pro hlavní vstup**Věc: **Soupis odpočtů a přípočtů dle SoD****KONSTRUKCE SDK**

Demontáž stávajících revizních otvorů v podhledech SDK, vel. 600x600 mm s demontáž částí podhledu dle potřeby - OPATRNÁ	ks	2	776,70	1 553,40
Montáž a dodávka nového revizního otvoru v podhledu z desek SDK, vel. 900x900 mm vč. rámu a SDK poklopu do podhledu	ks	2	1 668,28	3 336,56
Doplnění podhledu z desek SDK na stávající nosnou konstrukci po osazení revizního poklopu dle potřeby, 2 x 4,0	m2	8	1 881,02	15 048,16
Přesun hmot	%	0		0,00
Celkem ODPOČET:				-19 938,12 Kč

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Protipožární trubní ucpávka do DN 108 mm do EI 90 ve stěnách	ks	4	372,04	1 488,16
Dtto, ale EI 120 ve stropech	ks	1	986,07	986,07
Montáž a dodávka protahovacích trubek do prostupu ve stěně DN 40 mm dl. 120 cm - pevných s osazením do otvorů	ks	1	414,64	414,64
Dtto, ale ve stropu dl. 100 cm	ks	1	646,97	646,97
Příplatek za úpravu izolací protipožárních kolem prostupů	ks	4	247,75	991,00
Přesun hmot	%	0		4 526,84
Celkem ODPOČET:				-9 053,68 Kč

MALBY

Malby stěn a stropů Primalex na stávajících omítkách s odstraněním stávajících maleb, upřesní se dle potřeby	m2	5	99,57	497,85
Malby stěn a stropů Primalex na deskách SDK vč. Penetrace, podhledy 1CT1 a 1C11, 10,0+11,0 + 2,0 - opravy u prostupů	m2	23	97,28	2 237,44
Přesun hmot	%	0		2 735,29
Celkem ODPOČET:				-5 470,58 Kč

SILNOPROUD

Výroba nového rozváděče RSV (plastová rozvodnice se základní elektro-výzbrojí)	ks	1	3 914,58	3 914,58
Dodávka LED osvětlení 30W IP67	ks	1	3 891,02	3 891,02
Atypická výroba nosných hliníkových konstrukcí a profilů	kpl	1	5 740,00	5 740,00
Inženýrská činnost a asistence s architektem	ks	1	2 450,00	2 450,00
Montážní práce	ks	1	13 600,00	13 600,00
Celkem PŘÍPOČTY:				29 595,60 Kč

V Praze dne 22.10.2018

Celková cena bez DPH PŘÍPOČTY - ODPOČTY : -4 866,78 Kč
DPH 21% : -1 022,02 Kč
Celkem včetně DPH : -5 888,80 Kč

Vypracoval za Zhotovitele ELZED Praha, s.r.o. : Slaba Jaroslav; jednatel společnosti