

3. Z výše uvedených důvodů se v článku Smlouvy – Článek V. Cena a způsob úhrady, platební podmínky odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla bez DPH	5 865 391,00 Kč
DPH	1 231 732,11 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7 097 123,11 Kč „

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
4. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné

informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1 – vícepráce, méněpráce.

Kladno dne 13. 01. 2019


Vinařice dne 10. 01. 2019

Tomáš Kutil
statutární náměstek primátora
Statutární město Kladno

Rostislav Kohout
jednatel společnosti
BAOBA CZ s.r.o.

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Zamek-ZL-D1
Stavba: Stavební úpravy části 1.NP kladenského zámku - ZMĚNOVÝ LIST / Dodatek
č. 1

JKSO:
Místo: Kladno, Zádušní 1

CC-CZ:
Datum: 2.1.2019

Objednatel:
Statutární město Kladno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Baoba CZ s.r.o. - Vinařice 588,273 07 Vinařice

IČ: 25772015
DIČ: CZ25772015

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Josef Stříbrský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-33 538,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-33 538,00
DPH základní 21,00% ze	-33 538,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	-40 580,98

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 13-01-2019 Razítko

Zhotovitel

10. 01. 2019



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Zamek-ZL-D1
Stavba: Stavební úpravy části 1.NP kladenského zámku - ZMĚNOVÝ LIST /
Dodatek č. 1

Místo: Kladno, Zádušní 1 Datum: 2.1.2019
Objednatel: Statutární město Kladno Projektant:
Zhotovitel: Baoba CZ s.r.o. - Vinařice 588,273 07 Vinařice Zpracovatel: Josef Stříbrský

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-33 538,00	-40 580,98
Zamek- Stav.upra vy	Stavební úpravy části 1.NP kladenského zámku	-33 538,00	-40 580,98
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-33 538,00	-40 580,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy části 1.NP kladenského zámku - ZMĚNOVÝ LIST / Dodatek č.1
Objekt: Zamek-Stav.upravy - Stavební úpravy části 1.NP kladenského zámku

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2.1.2019

Objednatel: IČ:
Statutární město Kladno DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25772015
Baoba CZ s.r.o. - Vinařice 588,273 07 Vinařice DIČ: CZ25772015

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Josef Stříbrský DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-33 538,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-33 538,00
DPH základní 21,00% ze -33 538,00	-7 042,98
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	-40 580,98

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 13-01-2019 Razítko

Zhotovitel

10. 01. 2019



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy části 1.NP kladenského zámku - ZMĚNOVÝ LIST / Dodatek č.1

Objekt: Zamek-Stav.upravy - Stavební úpravy části 1.NP kladenského zámku

Místo: Datum: 2.1.2019

Objednatel: Statutární město Kladno

Projektant:

Zhotovitel: Baoba CZ s.r.o. - Vinařice 588,273 07 Vinařice

Zpracovatel:

Josef Stříbrský

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-33 538,00
D3 - Stěny, příčky - podhledy	11 800,00
D4 - Úpravy povrchů, podlahy	7 000,00
D6 - Truhlářské práce - výplně otvorů (repliky dveří)	-23 552,00
D9 - Instalátérské práce - ZTI - vnitřní vodovod, kanalizace, zařizovací předí	-4 786,00
D11 - Ostatní práce	-24 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-33 538,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy části 1.NP kladenského zámku - ZMĚNOVÝ LIST / Dodatek č.1

Objekt: Zamek-Stav.upravy - Stavební úpravy části 1.NP kladenského zámku

Místo: Datum: 2.1.2019

Objednatel: Statutární město Kladno Projektant:
Zhotovitel: Baoba CZ s.r.o. - Vinařice 588,273 07 Vinařice Zpracovatel: Josef Stříbrský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-33 538,00

D3 - Stěny, příčky - pohledy

11 800,00

116	K	Pol118-V	zednické úpravy parapetů v nikách dle požadavků památkářů - vč.dozdívky a doplnění dřevěných parapetů - masiv 2ks	kpl	2,000	5 900,00	11 800,00
-----	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------

vyžádané vícepráce a dodávky dle požadavků NPÚ

D4 - Úpravy povrchů, podlahy

7 000,00

117	K	Pol33-V	sanace omítek na klenbách - fixace uvolněných částí za účasti odborného garanta - p.Řehoře na základě požadavku památkářů	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
-----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------

vyžádané vícepráce a dodávky dle požadavků NPÚ

D6 - Truhlářské práce - výplně otvorů (repliky dveří)

-23 552,00

112	K	Pol67-M	dodávka a montáž dveřního kování-česaný bronz vč. FAB	soub	-13,000	1 890,00	-24 570,00
-----	---	---------	---	------	---------	----------	------------

odpočet neprovedených prací a dodávek

114	K	Pol67-V	dodávka a montáž dveřního kování-slévárna na zakázku (dle požadavku památkářů) mosaz vč. FAB	soub	13,000	4 476,00	58 188,00
-----	---	---------	--	------	--------	----------	-----------

vyžádané vícepráce a dodávky dle požadavků NPÚ

113	K	Pol68-M	dodávka a montáž ručně vyráběných kovářských doplňků - dveřní kování (pro zárubně z pískovce), vč. montáže pantů do kamenných ostění (pískovec)	soub	-7,000	22 000,00	-154 000,00
-----	---	---------	---	------	--------	-----------	-------------

odpočet neprovedených prací a dodávek

119	K	Pol68-V	dodávka a montáž truhlářských rámových zárubní do ostění z pískovce, vč. pantů dle výběru a požadavků památkářů	soub	7,000	12 890,00	90 230,00
-----	---	---------	---	------	-------	-----------	-----------

vyžádané vícepráce a dodávky dle požadavků NPÚ

120	K	Pol70-V	repase 2.kř dveří - boční vstup, obroušení a obnova nátěrů, sjednocení odstínu dv., dodávka kování - provedeno dle požadavku památkářů	ks	1,000	16 800,00	16 800,00
-----	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------

vyžádané vícepráce a dodávky dle požadavků NPÚ

121	K	Pol72-M	dodávka a montáž prahu pro 1kř.dveře	soub	-4,000	450,00	-1 800,00
-----	---	---------	--------------------------------------	------	--------	--------	-----------

odpočet neprovedených prací a dodávek

122	K	Pol73-M	dodávka a montáž prahu pro 2kř.dveře	soub	-8,000	1 050,00	-8 400,00
-----	---	---------	--------------------------------------	------	--------	----------	-----------

odpočet neprovedených prací a dodávek

D9 - Instalátorské práce - ZTI - vnitřní vodovod, kanalizace, zařizovací předí

-4 786,00

110	K	Pol88-M	kuchyňský dřez, baterie, sifon	ks	-1,000	4 786,00	-4 786,00
-----	---	---------	--------------------------------	----	--------	----------	-----------

odpočet neprovedených prací a dodávek

M. J.

Majitel:
Oooot investic
272 52 Kladno
3-12-00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D11 - Ostatní práce

-24 000,00

111	K	Pol104-M	zaslepení komínových průduchů - práce z hydraulické plošiny	soub	-1,000	24 000,00	-24 000,00
-----	---	----------	---	------	--------	-----------	------------

odpočet neprovedených prací a dodávek